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A Doel van de maatregel   
 1. Wat is het hoofddoel van 

de maatregel (KRW, 
overige aanlegprojecten, 
…)?  

 

De Lunenburgerwaard is één van de deelgebieden in het project Uiterwaarden Nederrijn, met als 
doelstelling om een aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor 
natuurontwikkeling. De Lunenburgerwaard is geheel begrensd als Natura2000 gebied en 
grotendeels begrensd als Natuur Netwerk Nederland. In de uiterwaard zijn mogelijkheden 
voor doelrealisatie van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gebied is voor 
een groot deel in eigendom bij Utrechts Landschap (67 ha) en van de Staat (23 ha).  
 
De Lunenburgerwaard is voor een deel nog in eigendom bij particulieren of agrariërs en voor een 
deel in gebruik als recreatieterrein, deze delen kunnen nu (nog) niet worden ingericht. Ook de 
dijkzone kan niet worden meegenomen in de realisatie van 2021. Daarom is gekozen voor een 
gefaseerde aanpak van de uitvoering, waarbij het grootste deel van de uiterwaard in de 1e fase wordt 
ingericht (2021). De tweede fase betreft de inrichting van de dijkzone, dit neemt 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) mee in het project dijkversterking (2023). Een 
eventuele derde fase is aan de orde als het recreatieterrein op Gravenbol daadwerkelijk verplaatst 
wordt naar de westzijde van de uiterwaard.  
  
Het doel is een herinrichting van de Lunenburgerwaard voor natuurontwikkeling in deze uiterwaard, 
ten behoeve van de natuurverbindingen in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek, die nodig zijn 
voor het behoud en ontwikkeling van soorten rijkdom in flora en fauna op land en in water. 
 
Ten behoeve van de (rivier) natuurontwikkelingsopgave in de Lunenburgerwaard is in de periode 
2015-2017 een Voorlopig Ontwerp gemaakt. In 2019-2020 is dit nader uitgewerkt in een definitief 
Ontwerp. Hierbij hoort een algemene doelstelling voor een zo groot mogelijke biodiversiteit, in 
biotopen en soorten, passend bij de rivierdynamiek van de Nederrijn. Voor het project is dit 
integrale doel uitgesplitst in drie natuuropgaven:  

 Natura2000 opgave van Provincie Utrecht (Europese richtlijn); 
 Kader Richtlijn Water (KRW) opgave van Rijkswaterstaat  (Europese Richtlijn); 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgave van Provincie Utrecht. 

 
Naast de drie natuuropgaven gelden ook een aantal ruimtelijke doelen: 

 Recreatief medegebruik binnen de kaders die vanuit de internationale natuurverplichtingen 
gelden; 

 Behoud en waar mogelijk versterking van de kernkwaliteiten van het landschap; 
 De opgaven ten aanzien van waterveíligheid in de Lunenburgerwaard naast en in 

samenhang met de natuur- en recreatieopgaven. 
 

 

 
B KRW opgave  Beoordeling 
 2. Wat is de huidige toestand en de 

doelstelling van het waterlichaam op 
maatlatniveau?  
 
Neem hier de EKR waarden voor de 
huidige toestand en de GET/GEP 
doelen van de kwaliteitselementen 
over uit de laatste factsheet. 

 

 

In onderstaande tabel is de huidige toestand en prognose voor het waterlichaam Nederrijn, Lek 
opgenomen. Deze tabel met de ecologische kwaliteitselementen is overgenomen vanuit het 
waterkwaliteitsportaal. 
Het waterlichaam Nederrijn, Lek is onderdeel van deelstroomgebied Rijn West en wordt 
geclassificeerd als type R7 (sterk veranderd).  
 

 

 
(https://www.waterkwaliteitsportaal.nl, geraadpleegd op 17-3-2020, Factsheet KRW v5, 
aangemaakt: 11-02-2020) 

 



 
 3. Indien relevant: wat is de huidige 

ecologische toestand van het 
waterlichaam op 
deelmaatlatniveau?  
 
Deelmaatlatcijfers kunnen worden 
opgevraagd bij:  
Marjoke Muller (06-11271116) of 
Jeroen Postema (06-15025167) 

 

In onderstaande tabel is per deelmaatlat de score opgenomen van de afgelopen jaren (locatie 
NL93_7 Nederrijn-Lek).  
 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Macrofauna  

Macrofauna kwaliteit (EKR)  ‐  ‐  ‐  ‐  0,26  0,29  0,26  ‐  0,29  0,23 

Macrofyten/overige waterflora 

soortensamenstelling macrofyten  ‐  0,16  ‐  0,17  ‐  ‐  0,22  ‐  ‐  0,29 

abundantie groeivormen macrofyten  ‐  0,32  ‐  0,24  ‐  ‐  0,24  ‐  ‐  0,33 

fytobenthos kwaliteit  ‐  0,72  ‐  0,64  ‐  ‐  0,67  ‐  ‐  0,62 

Overige waterflora‐kwaliteit  ‐  0,4  ‐  0,35  ‐  ‐  0,38  ‐  ‐  0,41 

Vis 

soortensamenstelling vissen  0,1  0,1  0,23  0,17  0,23  0,10  0,10  0,10  0,23  0,1 

abundantie vissen  0,02  0,03  0,05  0,11  0,17  0,01  0,05  0,19  0,08  0,06 

Vis‐kwaliteit  0,06  0,07  0,14  0,14  0,20  0,06  0,07  0,14  0,16  0,08 

 

 

 

 4. Een beschrijving van de 
(deel)maatlat waarop de maatregel 
is gericht, in algemene termen 
geformuleerd (bijvoorbeeld 
stroomminnende vis, kwelderareaal 
en kwelderkwaliteit, etc.). 
Zodra de ESF’s beschikbaar zijn, 
dan graag gebruiken (op dit 
moment: stilstaande wateren).  

 

 
De Natuurinrichting van de Lunenburgerwaard levert een bijdrage aan de doelen voor de maatlatten 
Vissen, Macrofauna en Macrofyten (overige waterflora), door realisatie van moeras, ondiep open 
water met waterplanten, natuurlijke oevers en rivierhout. Zie ook vraag 14. 
 

 

 
C Hydromorfologische ingrepen  Beoordeling 
 5. Beschrijf de hydromorfologische 

ingrepen die beperkend zijn voor de 
kwaliteitselementen uit het antwoord 
bij vraag 4 (bijvoorbeeld bedijking, 
verstuwing, normalisatie etc.) 

De volgende belastingen/ingrepen zijn beperkend voor de kwaliteitselementen van de Nederrijn: 
 Bedijking, normalisatie, oeververharding, kanalisatie (bochtafsnijdingen) met als gevolg 

aantasting van natuurlijke inundatiezones en bochtprocessen. 
 Hydrologische verandering watersysteem door stuwen 
 Fysieke wijziging watersysteem door/voor scheepvaart 
 Introductie van exoten / uitheemse soorten en plagen 
 

 

 6. Beschrijf de negatieve effecten van 
deze hydromorfologische ingrepen 
op de kwaliteitselementen zoals 
beschreven bij vraag 4 (bijvoorbeeld 
stroomminnende vis heeft stroming 
nodig). 

Vis en macrofauna: 
Normalisatie, bedijking, oeververdediging en kanalisatie tasten de leefomstandigheden van 
macrofauna en vis aan, met name opgroeimogelijkheden voor jonge vis. Door onvoldoende variatie 
in stroomsnelheid en waterdiepte is met name een gebrek ontstaan aan ondiep water en 
verschillende substraattypen. Door de stuwen en het peilbeheer is er onvoldoende stroming voor 
stroomminnende soorten.  
Scheepvaartverkeer (op de hoofdstroom van de rivier, maar in de Lunenburgerwaard ook 
recreatievaart in de oude rivierarm van de Nederrijn) zorgt bovendien voor extreme hydrodynamica 
die de ecologische waarde van de rivieroevers verder aantast.  
Met name paai- en opgroeigebied (ondiep, beschut water) voor vis is onvoldoende aanwezig. De 
aanwezige geïsoleerde uiterwaardwateren zijn vaak slecht toegankelijk vanuit de rivier. De meer 
geïsoleerde uiterwaardwateren zijn vaak van mindere kwaliteit vanwege de omliggende 
landbouwgebieden (ontwatering, kanalisatie, input nutriënten, etc.).  
 
Macrofyten: 
De normalisatie en verdedigde oevers hebben geleid tot een gebrek aan natuurlijke oevers met 
inundatiezones en zones met ondiep, rustig stromend water. Ook is er gebrek aan substraatdiversiteit 
en aan verschillende waterdieptes. De oeverzones zijn relatief homogeen. Dynamiek door 
scheepvaartgolven en een onnatuurlijk peilverloop zorgen voor ongunstige omstandigheden voor de 
ontwikkeling van oever- en waterplanten in de ondiepe oeverzone. 
De uiterwaarden zijn grotendeels in landbouwkundig gebruik genomen, wat de kwaliteit van de 
uiterwaardwateren verder aangetast heeft (zie onder ‘vis’). Er is sprake van laag-dynamische 
groeiomstandigheden in deze uiterwaardwateren vooral omdat ze relatief weinig overstromen. 
Soorten van meer dynamische omstandigheden zijn dan ook nauwelijks aanwezig in de 
nevenwateren. Veel uiterwaardwateren zijn ook vergraven tot grote en diepe plassen met zeer 
beperkte groeimogelijkheden voor macrofyten. 
 

 

 7. Beschrijf hoe de maatregel de 
negatieve effecten van de 
hydromorfologische ingrepen 
mitigeert. 

De maatregel mitigeert de volgende negatieve effecten: 
 De maatregel vergroot het areaal ondiep buitenkaads water door het realiseren van plas-

dras gebied Gravenbol, wat gunstig is voor (limnofiele) macrofauna- en vis. Het leefgebied 
wordt vergroot en de variatie in omstandigheden neemt toe.  

 Het areaal overstroombaar gebied neemt aanzienlijk toe, omdat hooggelegen delen bij de 
Sandenburgerwaard voor een deel verlaagd worden. De inundatiefrequentie zal toenemen 
door de realisatie van een laaggelegen verbinding (drempel) met de rivier, wat gunstig is 
voor (limnofiele) macrofauna- en vis.  

 Het ontstenen van oevers langs de oude rivierarm draagt bij aan geschikt leefgebied voor 
vissoorten als de winde en riviergrondel. 

 Om in de oude rivierarm een meerwaarde voor macrofauna te bereiken, wordt rivierhout 
(20 bomen) aangebracht aan de noordoever in het oostelijke deel. Het rivierhout biedt 
eveneens een schuilgelegenheid voor vissen. 

 

 
D Het projectontwerp  Beoordeling 
 8. Beschrijf de ontwerpcriteria en het 

daaruit voortvloeiende optimale 
ontwerp voor deze maatregel om de 
ongewenste effecten van 

In algemene zin zijn bij het creëren van leefgebieden variatie en robuustheid van belang. Door 
variatie is het gebied in zo veel mogelijk verschillende omstandigheden te realiseren, wordt het 
gebied geschikt gemaakt voor verschillende soorten, en kunnen (natuurlijke) fluctuaties zoals 
rivierwaterstand, warme zomers etc. beter opgevangen worden. In de Lunenburgerwaard is vooral 

 



hydromorfologische ingrepen 
maximaal te mitigeren (zoals 
beschreven bij vraag 6). Denk hierbij 
aan hellingshoek, stroomsnelheid, 
etc. Zie ook de verwijzingen naar de 
diverse ecotopenstelsels zoals die op 
pagina 4 worden gegeven. 
 
Voorbeelden van criteria zijn: 
maximalisatie van de oppervlakte 
intergetijdengebied, maximalisatie 
van de land-water interactiezone, 
maximalisatie van geschikt 
groeigebied voor waterplanten, 
optimalisatie van de stroomsnelheid 
voor bepaalde vissoorten, etc." 

ingezet op buitenkaadse oeververlaging en oeveroptimalisatie. Onderstaande randvoorwaarden en 
daaruit voortvloeiende ontwerpeisen zijn meegenomen in het ontwerp.  
 
Buitenkaadse oeververlaging Gravenbol 

 Voor de plas-dras gebied Gravenbol is het streefbeeld open water met moeraszones en een 
plateau die deels bij reguliere waterstanden drassig is;  

 Het maaiveld wordt verlaagd ter plaatse van een oude zandbaan en reeds aanwezige 
natuurlijke laagte; 

 Voor het behalen van de natuurdoelen is het van belang dat er wel jaarlijks vestiging en 
uitwisseling van macrofauna en vissen kan plaatsvinden. Tijdens het groeiseizoen van 
waterplanten (voorjaar: april-juni) is het van belang dat er minder dynamiek in de plassen 
is. Dit geeft voorwaarden mee voor de drempelhoogte. 

 Om limnofiele soorten een vestigingskans te bieden, is uitwisseling tussen de rivier en het 
plasdras-gebied vereist. Om te zorgen voor vegetatieontwikkeling moet de uitwisseling met 
rivierwater echter niet te groot zijn.  

 De taluds dienen te bestaan uit zeer flauwe oevers onder stuwpeil (1:15 tot 1:20) om 
daarmee veel verschillende gradiënten met natte en drogere zones te creëren, hetgeen een 
bijdrage levert aan de biodiversiteit van het plas-dras gebied. Hiermee bieden de ondiepe 
delen (onder andere) paaimogelijkheden voor de zeelt, grote modderkruiper en bittervoorn; 

 Vissen dienen ook bij laag water voldoende water diepte te hebben om een droge periode te 
kunnen overleven, er dient bij een lage zomerwaterstand nog een meter water in de plas te 
staan over een voldoende groot oppervlak.  

 
Buitenkaadse oeververlaging Sandenburgerwaard 

 De plassen en oevers van de Sandenburgerwaard dragen bij aan de KRW-doelen, doordat 
paaimogelijkheden ontstaan voor limnofiele vissoorten als zeelt, grote modderkruiper en 
bittervoorn. De plassen zijn nu echter niet frequent genoeg bereikbaar door de ligging van 
een hoger gelegen oeverzone. 

 Verlaging van de oeverzone dient te zorgen voor een periodieke uitwisseling van water 
tussen de oude rivierloop en de plassen in de Sandenburgerwaard, zodat vestiging en 
uitwisselen van macrofauna en vis kan plaatsvinden. 

 Er is een wat lagere frequentie van inundatie gewenst dan bij de plassen van Gravenbol, 
zodat waterplanten meerdere groeiseizoenen achter elkaar een laag dynamisch milieu 
kennen. Daarbij past een inundatiefrequentie van ca. eens per 5 jaar in het voorjaar en elke 
winter instroom via de drempel.  

 Het ontstaan van helder water met waterplantenvegetatie is kansrijk, omdat de waterbodem 
voornamelijk uit zand bestaat. 

 Vissen dienen ook bij laag water voldoende water diepte te hebben om een droge periode te 
kunnen overleven, er dient bij een lage zomerwaterstand nog een meter water in de plas te 
staan over een voldoende groot oppervlak.  

 
Optimaliseren oevers zuidoever oude rivierarm middels ontstening 

 Op delen van de oever is reeds ruimte voor natuurlijke processen. Doel is om dit ook op 
overige deel van de nu nog in stenen liggende oever te realiseren; 

 Over een totale lengte van 400 m worden de aanwezige stenen (basaltblokken) verwijderd 
en opnieuw toegepast in een stenen dam. De vrijkomende bakstenen in de oever worden 
afgevoerd; 

 De ontsteende oevers worden geschikt als leefgebied voor vissoorten als de winde en 
riviergrondel. 

 De stenen dam biedt beschutting tegen golven en biedt vestigingskansen voor algen, 
macrofauna en jonge vis. 

 
Rivierhout oude rivierarm noordoever 

 Het rivierhout wordt aangebracht in het oostelijk deel van de rivierarm, voorbij de opening 
naar het recreatiegebied Gravenbol. Het dode hout wordt nabij de oude kribvakken 
geplaatst (ondiepere zone) waardoor een luwe zone van ca. 420 meter tussen het rivierhout 
en oeverlijn wordt gecreëerd die een bijdrage kan leveren als leefgebied voor vis en 
mogelijk ook de ontwikkeling van oever-/ waterplanten bevordert; 

 De gewenste boomsoort is eik of vergelijkbaar qua levensduur; 
 De gewenste bomen bestaan uit stam, takken en wortels. Diameter stam in midden boom > 

0,4 meter, lengte minimaal 12 meter.  
 Stam dient onder water aangebracht te worden, maar niet dieper dan 2 meter t.o.v. stuwpeil 

i.v.m. lichtdoordringing die nodig is voor de ontwikkeling van benthische algen op het 
hout. Takken mogen wel boven water uit steken. Dit is gunstig voor de zichtbaarheid en het 
uitsluipen en landen van insecten op de takken; 

 Bomen dienen plaatsvast gepositioneerd te worden middels stalen H-profielen (HE 160A), 
verankerd met kettingen. 

 
 9. Zijn er N2000 soorten en/of 

habitattypen waarvoor in dit gebied 
instandhoudingsdoelstellingen 
gelden? Zo ja, beschrijf deze en geef 
vervolgens een beschrijving van de 
mogelijkheden om via eenvoudige 
aanpassingen in het ontwerp de 
synergie tussen het bereiken van 
KRW-doelen en Natura 2000 doelen 
te versterken. 

De Lunenburgerwaard maakt onderdeel uit van het Natura 20000-gebied Rijntakken en vormt 
onderdeel van de speciale beschermingszone die is aangewezen onder de Vogelrichtlijn. Voor het 
Natura 2000-gebied zijn instandhoudingdoelstellingen geformuleerd voor de volgende soorten 
broedvogels: ijsvogel, oeverzwaluw, porseleinhoen, kwartelkoning, aalscholver, dodaars, zwarte 
stern, watersnip, roerdomp, woudaap, blauwborst en grote karekiet. Daarnaast is het Natura 2000-
gebied als speciale beschermingszone aangemeld vanwege het belang als rust-, rui-, overwintering- 
en/ of doortrekgebied voor een groot aantal trekvogels. Voor een 26-tal eenden-, ganzen-, zwanen- 
en steltlopersoorten zijn instandhoudingdoelstellingen geformuleerd. Enkele van deze soorten zijn: 
fuut, slobeend, kleine zwaan, tafeleend, kuifeend, kievit, nonnetje, aalscholver, kolgans, meerkoet, 
grauwe gans, smient, krakeend, grutto, wulp en pijlstaart. 
 
Bij de vormgeving van de contouren van het plas-dras gebied Gravenbol is rekening gehouden 
met de bestaande natuurwaarden van broedvogels / steltlopers die beschermd zijn (bijv. grutto, 
tureluur, veldleeuwerik en graspieper). Deze vogels concentreren zich vooral langs de zuidelijke 
rand van het gebied. Deze gebieden worden ontzien in het ontwerp van plas-dras gebied Gravenbol. 
De oevers van het plas-dras gebied bieden een bijdrage aan de biodiversiteit voor het gebied. Het 
plateau biedt kansen voor veel vogelsoorten variërend van stellopers, zoals de tureluur, tot N2000-
soorten met moeras als leefgebied, zoals de porseleinhoen en watersnip. In het voorjaar is er door de 
hoogte van de drempel geen permanente uitwisseling tussen de rivier en de plasdras, waardoor met 
name in het groeiseizoen (periode: april-juni) voor waterplanten minder dynamiek/turbulentie en 
vertroebeling is, zodat de moerasvegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. De indringing van 

 



scheepsgolven als gevolg van recreatievaart wordt gedempt door de drempel, waardoor er 
nauwelijks golfwerking is in de plasdras zones bij Gravenbol.  
 
De ontwikkeling van waterplanten in de plas-dras Gravenbol en de Sandenburgerwaard bieden  
paai-, opgroei- en schuilgelegenheid voor vissen zoals de N2000-soorten grote modderkruiper en 
bittervoorn. 
 
De ontsteende oevers zijn geschikt als foerageergebied voor watervogels (N2000: o.a. fuut, 
aalscholver, kuifeend, meerkoet) en levert het een bijdrage aan de biodiversiteit voor het gebied. 
Ook wordt leefgebied van de N2000-soorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad verbeterd.  
 
Het rivierhout biedt een schuilgelegenheid voor vissen en foerageergebied voor visetende vogels 
(N2000: fuut en aalscholver) en levert het een bijdrage aan de biodiversiteit voor het gebied. 
 

 10. Geef een beschrijving van de 
randvoorwaarden (bv vanuit 
veiligheid, scheepvaart) en 
nevendoelen (bv bestaande 
natuurwaarden) die van invloed zijn 
geweest op het projectontwerp. Maak 
vervolgens inzichtelijk op grond van 
welke afwegingen tussen KRW-
doelen, randvoorwaarden en 
nevendoelen het projectontwerp tot 
stand is gekomen. Geef daarbij 
tevens aan in hoeverre de N2000 
meekoppelmogelijkheden zoals 
beschreven bij vraag 9 zijn benut. 

Vanuit rivierkunde zijn er eisen die gaan over de toegestane grootte van de effecten van het 
ontwerp. Een andere inrichting van de oevers heeft mogelijk effecten op de rivierkundige aspecten, 
zoals hoogwaterveiligheid, stroming bij normaal hoogwater en morfologie van het zomerbed en de 
uiterwaard en dwarsstroming voor scheepvaart. De criteria en richtlijnen die gesteld zijn aan 
rivierkundige effecten staan in het rivierkundig beoordelingskader, versie 5.0.  
 
Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanuit waterhuishouding, recreatie, natuur en landschap. 
 

Rivierkundige Randvoorwaarden Ontwerpeisen 
Hoogwaterveiligheid 
- Geen negatieve effecten 

hoogwaterveiligheid 

- De inrichting van de deelmaatregelen in de 
Lunenburgerwaard moet waterstandsneutraal (geen 
waterstandsverhogingen) zijn bij een afvoer van 
16.000 m3/s.  

- Geen waterstandverhoging langs de primaire 
waterkering bij 16.000 m3/s 

Hinder derden 
- Geen effecten dwarsstroming 

- Geen nadelige stroming uiterwaard 

- De deelmaatregelen dienen geen effecten op 
dwarsstroming te geven die hoger zijn dan de norm 
voor scheepvaart. 

- De mate van schade of hinder door de gewijzigde 
stroming in de uiterwaard dient inzichtelijk te zijn.  

Morfologie 
- Geen nadelige morfologische 

effecten in zomerbed en nevengeul 

- Geen extra sedimentatie in de vaargeul zomerbed 

- Geen onbeheersbare erosie van, of ten gevolge van, 
de deelmaatregelen in de uiterwaard. 

Overige Randvoorwaarden Ontwerpeisen 
Waterhuishouding 
- Rekening houden met functie 

particuliere percelen 

- Voor de aanwezige agrarische percelen moet de 
afwaterende functie gehandhaafd blijven. 

- Met HDSR is afgesproken dat in de drempel in de 
Sandenburgerwaard een voorziening (stuwtje met 
terugslagkleppen) komt voor de ontwatering van de 
tichelput en plassen in de Sandenburgerwaard. Doel 
van de voorziening is enerzijds zorgen voor 
ontwatering van de tichelput en plassen richting de 
oude rivierarm tot een peil van NAP+4,1 m en 
anderzijds zorgen dat de plassen in de 
Sandenburgerwaard een geïsoleerde ligging blijven 
behouden (pas instromen bij peil hoger dan 
NAP +4,4 m op de oude rivierarm). 

Landschap - Aandacht voor behoud en versterking van het 
cultuurhistorisch landschap 

Bodem - Op grondverzet is het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing. De inrichting dient te voldoen aan de 
criteria opgenomen voor regulier grondverzet. Dit 
geldt voor zowel de ontgravingslocaties en de 
toepassingslocaties.  

- Maatregelen dienen te voldoen aan chemische 
doelstellingen waterkwaliteit. Dit is verplicht bij 
aanleg, ontgravingen of ontstenen oevers met oog op 
de nieuwe waterbodem en KRW standstil en geen 
achteruitgang principe. 

Belangen recreatie en bewoners 
- Middels de KES zijn eisen opgehaald 

bij de in het gebied aanwezige 
recreatieve ondernemingen/partijen 
en bewoners 

- Opnemen wandelroute in ontwerp 

- Ontzien hondenuitlaat locatie 

- Ontzien overlast van ingrepen op 
bedrijfsvoering/activiteiten aanwezige jachthavens 

- Geen ingrepen binnen recreatiegebied Gravenbol 

- Geen ingrepen binnen particuliere eigendommen 

 
Binnen de randvoorwaarden wordt de inrichting van de uiterwaard geoptimaliseerd voor vissen, 
macrofyten en macrofauna, zie vraag 12, 13 en 14.  
 
M.b.t. meekoppelmogelijkheden N2000, zie vraag 9.  
 

 

 11. Geef een korte beschrijving van de 
maatregel naar aard, lengte en/of 
oppervlakte zoals beschreven in de 
betreffende factsheet en een 
eventuele afwijking daarvan. 

In de Samenwerkingsovereenkomst van provincie Utrecht en Rijkswaterstaat 2017 de volgende 
specifieke doelen opgenomen: 

 Uiterwaardverlaging binnenkaads (Y3046), doelbereik 1 ha;  
 Uiterwaardverlaging buitenkaads (Y3008), doelbereik 8 ha; 
 Optimaliseren oevers middels ontstening (X2342b), doelbereik 0,75 km; 
 Aanbrengen rivierenhout (Y3002), doelbereik 20 stuks. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Maatregelen in factsheet: 

 

 

 

 
 
Het inrichtingsplan Lunenburgerwaard fase 1 bestaat uit diverse deelmaatregelen t.b.v. KRW. Naast 
deze deelmatregelen zijn er ook een aantal deelmaatregelen die een N2000 of NNN doel hebben. 
Onderstaand zijn alleen de KRW maatregelen beschreven. 
 
Plas-dras gebied Gravenbol 
Aard: Uiterwaardverlaging buitenkaads (Y3008) 
Oppervlakte: 2,9 hectare 
Korte omschrijving: Realiseren van een plas-dras gebied in het westelijk deel van de Gravenbol. Het 
gebied is een vestigingsplaats voor limnofiele soorten.  
 
Verbinding rivierarm met plassen Sandenburgerwaard 
Aard: Uiterwaardverlaging buitenkaads (Y3008) 
Oppervlakte: 3,6 hectare 
Korte omschrijving: Er wordt een verbinding, in de vorm van een drempel (25 m breed), gecreëerd 
tussen de Nederrijn en de toekomstige plassen van de Sandenburgerwaard. De plassen en oevers van 
de Sandenburgerwaard dragen bij aan de KRW-doelen, doordat paaimogelijkheden ontstaan voor 
limnofiele vissoorten. 
 
Zuidoever oude rivierarm 
Aard: Optimaliseren oevers middels ontstening (X2342b)  
lengte: 400 m 
Korte omschrijving: In het ontwerp is voorzien om de oever, op delen (verspreide locaties over ca. 
400 meter) waar nu nog oeverbescherming in vorm van basaltblokken en stenen aanwezig is, de 
basaltblokken en de aanwezige vleilaag te verwijderen. De vrijkomende vleilaag wordt afgevoerd. 
Het aanwezige, te verwijderen, stortsteen (basalt) wordt verzameld en gebruikt voor het opbouwen 
van een stenen dam. De dam geeft beschutting en vestigingskansen voor algen, macrofauna en jonge 
vis.  
 
Rivierhout 
Aard: Aanbrengen rivierenhout (Y3002)  
Aantal: 20 stuks  
Korte omschrijving: Aanbrengen van 20 bomen in het oostelijk deel van de rivierarm, voorbij de 
opening naar het recreatiegebied Gravenbol. Het dode hout wordt nabij de oude kribvakken 
geplaatst. Er wordt een bijdrage geleverd aan leefgebied voor vis en mogelijk wordt ook de 
ontwikkeling van oever-/ waterplanten bevordert in de oeverzone door de gecreëerde luwe zone.  
 
Bovenstaande betekent dat de volgende specifieke doelen uit de Samenwerkingsovereenkomst van 
provincie Utrecht en Rijkswaterstaat 2015 zijn behaald: 
 Uiterwaardverlaging binnenkaads (Y3046), doelbereik 1 ha, te realiseren in fase 1 0 ha;  

Binnen fase 1 van inrichtingsplan Lunenburgerwaard is er geen doelrealisatie op dit onderdeel. 
Ingrepen waren voorzien in de dijkzone, er wordt nu eerst bekeken of deze maatregelen kunnen 
samengaan met de dijkversterking op dit dijktraject en of die binnen het HWBP kunnen worden 
meegenomen.; 

 Uiterwaardverlaging buitenkaads (Y3008), doelbereik 8 ha, te realiseren in fase 1 6,5 ha; 
RWS geeft aan dat enkel de natte oppervlaktes in de Sandenburgerwaard een bijdrage kunnen 
hebben voor dit KRW-doel. Het oppervlak wat een bijdrage heeft is daarmee een stuk lager dan 
de in de VO fase genoemde hectares. In VO fase is gedacht dat gehele oppervlak van 
Sandenburgerwaard meegeteld zou mogen worden. RWS hanteert doorgaans: alles wat 
tenminste gemiddeld 100 dagen per jaar onder water staat wordt meegeteld. Het aantal te 



bereiken hectares Uiterwaardverlaging in project Lunenburgerwaard is daarmee lager dan 
voorheen voorgenomen in de 8 hectare in de SOK. Het gerealiseerde doelbereik is totaal  
6,5 hectare: 3,6 hectare in plaats van de eerdere genoemde 8 hectare in Sandenburgerwaard 
(zoals genoemd in de factsheet KRW) en 2,9 hectare in Gravenbol.  

 Optimaliseren oevers middels ontstening (X2342b), doelbereik 0,75 km, te realiseren in fase 1 
0,4 km; 
Op de zuidoever van de oude rivierarm heeft op een aantal plekken al een natuurlijk proces 
plaats gevonden. De vastgelegde oevers zijn geërodeerd door golfslag en zandige flauwe oevers 
zijn ontstaan. Er is over een lengte van 400 m nog sprake van oevers in steen, deze worden 
binnen het project afgeschoven. 

 Aanbrengen rivierenhout (Y3002), doelbereik 20 stuks, te realiseren in fase 1 20 stuks. 
 

 12. Geef een uitgebreide beschrijving 
van het ontwerp, voorzien van zaken 
als kaarten, dwarsprofielen en 
aanvullende informatie (bijvoorbeeld 
over overstromingsfrequenties) die 
een compleet beeld geeft van de 
wijze waarop de maatregel zal 
worden uitgevoerd. 

Het inrichtingsplan Lunenburgerwaard fase 1 bestaat uit diverse deelmaatregelen t.b.v. KRW. Naast 
deze deelmatregelen zijn er ook een aantal deelmaatregelen die een N2000 of NNN doel hebben. 
Onderstaand zijn alleen de KRW maatregelen beschreven. 
 
Bron: Ontwerpnota en technische tekeningen 
Een kaart met de maatregelen van de natuurinrichting Lunenburgerwaard fase 1 en de bijbehorende 
dwarsdoorsneden zijn opgenomen in de bijlage 1.  
 
Plas-dras gebied Gravenbol 
Realiseren van een plas-dras gebied in het westelijk deel van de Gravenbol. Over ca. 2,9 ha wordt 
het maaiveld verlaagd (in een oude zandbaan/natuurlijke laagte) variërend tussen NAP+1,7 m en 
NAP+3,2 m. Het eindbeeld is open water (permanent watervoerend) met moeraszones met vegetatie 
zoals riet en zegge, en een plateau op NAP+3,2 m, die deels bij reguliere waterstanden drassig is. 
Het gebied is een vestigingsplaats voor limnofiele soorten.  
Door toepassing van zeer flauwe oevers onder stuwpeil (1:15 tot 1:20) ontstaan bij zakkend water in 
de zomer veel verschillende gradiënten met natte en drogere zones, die bijdragen aan de 
biodiversiteit van het plas-dras gebied. De taluds worden allemaal flauw (flauwer 1:7) ingestoken 
om geen energieverlies te veroorzaken voor stromend water. 
 
De overgang tussen de oude rivierloop en de nieuwe plasdras wordt daarbij vormgegeven als een 
drempel (25 meter breed). Om erosie door golfslag op het talud van de drempel te voorkomen is 
steenbestorting benodigd op de drempel aan de zijde van de oude rivierarm. De steenbekleding 
bestaat uit een 10-60 kg steensortering op een filterlaag en ligt in de vooroever van de drempel. 
Boven het niveau van NAP+3,5 m kan de drempel uit een kleidek met gesloten grasmat (op 0,1 m 
teelaarde) bestaan, omdat een goed doorgegroeide grasmat bij deze maaiveldhoogtes goed tot 
ontwikkeling kan komen. Aan de plasdras zijde van de drempel is geen steenbestorting nodig. Een 
kleidek op een flauw talud is hier voldoende erosiebestendig door uitblijven van scheepsgolven. 
 

Figuur 1: Schets van dwarsprofiel drempel 
 
De drempel heeft een drempelhoogte van NAP+3,8 m, passend bij het doel om moerasvegetatie te 
laten ontwikkelen met een lange inundatiefrequentie van enkele maanden in de winter. In het 
voorjaar is er geen permanente uitwisseling tussen de rivier en de plasdras, waardoor met name in 
het groeiseizoen (periode: april-juni) voor waterplanten minder dynamiek/turbulentie en 
vertroebeling is (in vergelijking met een situatie met een permanente verbinding), zodat de 
moerasvegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. De indringing van scheepsgolven als gevolg van 
recreatievaart wordt gedempt door de drempel, waardoor er nauwelijks golfwerking is in de plasdras 
zones bij Gravenbol.  
Een drempelhoogte van NAP+3,8 m komt overeen met de waterstand bij een afvoer van 3.500 m3/s 
te Lobith (Betrekkingslijnen 2018 van RWS-ON). In de afgelopen 30 jaar zijn 11 afvoergolven van 
3.500 m3/s of hoger voorgekomen in het voorjaar (data-analyse afvoeren 1990-2018), naast 
natuurlijk het jaarlijkse winter hoogwater waarbij de 3.500 m3/s ook wordt overschreden. 
Op de Neder-Rijn is geen sprake van autonome bodemdaling (+1 cm sedimentatie; Sieben 2014, 
DVR2 2016). Het ontwerp van de drempel hoeft hier dus geen rekening mee te houden. 
 

 
Figuur 2: Bovenaanzicht ontwerp Plas-drasgebied Gravenbol (in oranje het te vergraven gebied)  
 
Verbinding rivierarm met plassen Sandenburgerwaard 
Er wordt een verbinding, in de vorm van een drempel, gecreëerd met de toekomstige plassen van de 
Sandenburgerwaard. Verlaging van de oever zorgt voor een periodieke uitwisseling tussen de oude 
rivierloop en de plassen in de Sandenburgerwaard. Waardoor de uiterwaardverlaging bij de 
Sandenburgerwaard als KRW doeltype gaat functioneren. De plassen en oevers van de 

 



Sandenburgerwaard dragen bij aan de KRW-doelen, doordat paaimogelijkheden ontstaan voor 
limnofiele vissoorten. 
 
De overgang tussen de oude rivierloop en de nieuwe plassen wordt vormgegeven als een drempel 
(25 meter breed, in grond, ingezaaid met grasmengsel, geen bestorting). De drempelhoogte ligt op 
NAP+4,4 m, passend bij het doel om moerasvegetatie te laten ontwikkelen met een korte 
inundatiefrequentie in de winter. De drempel gaat overstromen bij afvoeren hoger dan 4.500 m3/s te 
Lobith (betrekkingslijnen 2018 van RWS-ON). In de afgelopen 30 jaar zijn 5 afvoergolven van 
4.500 m3/s of hoger voorgekomen in het voorjaar (data-analyse afvoeren 1990-2018), naast 
natuurlijk het jaarlijkse winter hoogwater waarbij de 4.500 m3/s ook meestal wordt overschreden. 
De drempel wordt opgebouwd door een erosiebestendig kleidek (erosieklasse 2) en begroeid met 
een dekkend grasdek. 
  
Er is geen permanente uitwisseling tussen de rivier en de plassen. Voor waterplanten is er met name 
in het groeiseizoen (periode: april-juni) minder dynamiek/turbulentie en vertroebeling (in 
vergelijking met een situatie met een permanente verbinding). Het ontstaan van helder water met 
waterplantenvegetatie is kansrijk, omdat de waterbodem voornamelijk uit zand bestaat.  
 
De drempel dient 25 meter breed te zijn en dient stabiel (standvast) te zijn onder de maatgevende 
belasting van stroming bij hoogwater, stroming van in- en uitlopen van water van of naar de 
plasdras en golfslag vanuit de scheepvaart. Uitgangspunt hierbij is een kleibekleding (0,5 meter dik) 
met een goed doorgroeide grasmat (op 0,1 m teelaarde). 
 
Met HDSR is afgesproken (oktober 2020) dat in de drempel een voorziening komt voor de 
ontwatering van de plassen en tichelput in de Sandenburgerwaard. Doel van de voorziening is 
enerzijds zorgen voor ontwatering van de plassen richting de oude rivierarm tot een peil van 
NAP+4,1 m en anderzijds zorgen dat de plassen in de Sandenburgerwaard een geïsoleerde ligging 
blijven behouden (pas instromen bij peil hoger dan NAP +4,4 m op de oude rivierarm). Het 
afwateringswerk betreft een damwand met een 3-tal terugslagkleppen (een stuwtje). De kleppen 
zorgen voor afwatering tot onder de NAP+4,1 m. De damwand heeft hoogte van NAP+4,4m. 
 

 
Figuur 3: Bovenaanzicht ontwerp drempel tussen oude rivierarm en de plassen Sandenburgerwaard 
(in oranje met groene lijnen)  
 
Zuidoever oude rivierarm 
Er is voorzien om langs de zuidoever van de oude rivierarm, op delen waar nu nog basaltblokken en 
stenen aanwezig zijn, deze in het water te schuiven. Dit gaat om een totale lengte van 400 m 
verspreid over een vijftal naast elkaar gelegen locaties. De locaties zijn zichtbaar in onderstaand 
figuur.  
 
Het aanwezige, te verwijderen, stortsteen (basalt) wordt verzameld en gebruikt voor het opbouwen 
van een stenen dam. De beoogde locatie van de dam is op het oostelijke uiteinde van de te ontstenen 
oevers. Hier worden de vrijkomende stenen bij elkaar geschoven tot een dam van ca. 125 m lengte 
met een hoogte op NAP+3,2 m (20 cm boven stuwpeil). De dam is een slank vormgegeven dam 
(slanke kruin), welke maximaal 5 meter uit de bestaande oeverlijn ligt. De dam ligt op een locatie 
waar de vaarbreedte ca 135-140 m is. Door plaatsing van de dam neemt dit af met 5 m (al is dit 
reeds een ondiep deel). De lengte van de dam is afhankelijk van hoeveelheid vrijkomend materiaal. 
Er wordt geen nieuw stenig materiaal aangevoerd, de dam wordt gevormd door de vrijkomende 
basaltblokken op de oevers. De vrijkomende vleilaag van rode baksteen en ander niet toepasbaar 
materiaal  wordt afgevoerd. 
  
De ontstening leidt tot een oeveroptimalisatie (X2342b) over een lengte van ca. 400 meter. Tevens 
levert de maatregel een bijdrage aan het foerageergebied van visetende- en macrofauna-etende 
soorten zoals futen, aalscholvers en diverse eendensoorten. De dam zorgt voor beschutting tegen 
golven veroorzaakt door de recreatievaart en fungeert als beschutting voor jonge vis en als 
vestigingsplaats voor algen en macrofauna. De ontsteende oevers zijn geschikt als leefgebied voor 
vissoorten als de winde en riviergrondel. 
 
Na het ontstenen van de oevers zal op termijn een nieuwe evenwichtsligging van de oever ontstaan. 
Er zal een natuurlijk proces plaatsvinden van erosie onder invloed van stroming, windgolven en 
scheepsgolven. Er zullen zandige flauwe oevers ontstaan. 
 
 



 
Figuur 4: Bovenaanzicht locaties van de te ontstenen oevers (roodomrande trajecten langs zuidoever 
oude rivierarm, totaal 400 m) en de locatie van de dam aan oostzijde (geelgearceerde traject in de 
oude rivierarm).  
 
Op de westelijke punt van de landtong Gravenbol is een reeds ontsteende oever sinds 1960 steeds 
verder aan het eroderen. Op het smalste punt is de afstand van de oever tot het zomerbed van de 
Nederrijn ca. 30 meter. Op termijn zou hier een kortsluiting/doorbraak richting de rivier kunnen 
ontstaan na een hoge afvoergolf op de Nederrijn. Om de kans op een doorbraak te beperken wordt 
derhalve het kleiig materiaal dat vrijkomt uit de plasdras gebruikt om deze oever aan te vullen. 
 

 
Figuur 5: Locatie ontsteende oever aan de westzijde (links) en een foto van een reeds ontsteende 
oever (rechts) 
 
Rivierhout 
Om in de oude rivierarm een meerwaarde voor macrofauna te bereiken, wordt rivierhout 
aangebracht. Het gaat om 20 bomen. Het dode hout wordt nabij de oude kribvakken geplaatst (in 
onderstaande figuur schematisch aangegeven) waardoor een luwe zone tussen het rivierhout en 
oeverlijn wordt gecreëerd die een bijdrage kan leveren als leefgebied voor vis en mogelijk ook de 
ontwikkeling van oever-/ waterplanten bevordert. De lengte van de zone met rivierhout is ca. 420 
meter. 
 
Daarnaast gelden de volgende ontwerpeisen: 
 Boomsoort (in volgorde van voorkeur): eik, els, iep, populier, es; 
 Bomen met stam, takken en wortels. Diameter stam >0,4 meter, lengte minimaal 12 meter. 

Takken stroomafwaarts, dan breken ze minder snel af; 
 Stam onder water aanleggen, maar niet dieper dan 2 meter t.o.v. stuwpeil; 
 Bevestiging: Bomen tussen stalen H-profielen (HE 160A), verankerd met kettingen. 

 
De beperkte zichtbaarheid van de dode bomen en onwetendheid daarover kan onveilige situaties 
veroorzaken. Daarom wordt de zone waar rivierhout wordt toegepast, middels betonning en 
verbodsbord afgesloten voor recreatievaart. In het voorziene gebied vindt in de huidige situatie 
nauwelijks recreatievaart plaats vanwege de beperkte diepgang voor schepen. De impact op de 
recreatieve mogelijkheden is hierdoor beperkt. 
 



 
Figuur 6: Indicatie van de ligging van het rivierhout in het oostelijk deel van de oude rivierarm 
(donkerbruin). 
 

 
E Verwachte effecten van het project  Beoordeling 
 13. Geef een kwantitatieve beschrijving 

van wat gerealiseerd wordt aan 
oppervlaktes van relevante 
habitats/ecotopen, gerealiseerde 
verbindingen, etc. 

Kwantitatieve beschrijving gerealiseerd KRW-doelbereik:  
 

Aspect Realisatie binnen fase 1 
Uiterwaardverlaging 
binnenkaads (Y3046) 

geen doelrealisatie binnen fase 1 van inrichtingsplan 
Lunenburgerwaard 

Uiterwaardverlaging 
buitenkaads (Y3008) 

Gravenbol (2,9 ha) 
Sandenburgerwaard (3,6 ha) 

Optimaliseren oevers middels 
ontstening (X2342b) 

Ontstening oevers (400 meter)  

Aanbrengen rivierenhout 
(Y3002) 

Rivierhout noordoever oostelijk deel rivierarm (20 stuks) 

 
 

 

 14. Geef een kwalitatieve beschrijving 
van wat dit betekent voor de KRW 
doelen (in termen van maatlatten en 
deelmaatlatten, waar wenselijk 
kunnen ook specifieke soorten 
worden genoemd). 

In algemene zin zijn bij het creëren van leefgebieden variatie en robuustheid van belang. Door 
variatie is het gebied in zo veel mogelijk verschillende omstandigheden geschikt voor verschillende 
soorten, en kunnen (natuurlijke) fluctuaties zoals rivierwaterstand, warme zomers etc. beter 
opgevangen worden. Het ontwerp voorziet in plas-dras gebied met flauwe natuurlijke oevers, in 
natuurlijke oevers en rivierhout  
 
Waterplanten 
Door een diversiteit aan omstandigheden ontstaan gradiënten wat betreft stroomsnelheid en 
waterdynamiek, diepte en bodemsubstraat. Deze gradiënten zorgen voor een zonering van 
vegetatietypen in de plassen van de Sandenburgerwaard en de plas-dras van Gravenbol. Er ontstaan 
in de oude rivierarm en de plas in de Lunenburgerwaard kansen voor de ontwikkeling van doorgroeid 
fonteinkruid, schedefonteinkruid, drijvend fonteinkruid, gekroesd fonteinkruid, gele plomp, grof 
hoornblad, pijlkruid, kleine egelskop, grote egelskop, zwanenbloem, grote waterweegbree, 
mattenbies en kleine lisdodde. Op de periodiek droogvallende delen van de oever c.q. ondiepe 
waterzone: blauwe waterereprijs, witte waterkers, wolfspoot, waterpeper, grote kattenstaart, moeras-
vergeet-me-nietje en riet.  
 
In het voorjaar is er geen permanente uitwisseling tussen de rivier en de plasdras, waardoor met name 
in het groeiseizoen (periode: april-juni) voor waterplanten minder dynamiek/turbulentie en 
vertroebeling is (in vergelijking met een situatie met een permanente verbinding), zodat de 
moerasvegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. De indringing van scheepsgolven als gevolg van 
recreatievaart wordt gedempt door de drempel, waardoor er nauwelijks golfwerking is in de plasdras 
zones bij Gravenbol en de plassen van de Sandenburgerwaard.  
 
Het rivierhout biedt een luwe zone bij de kribvakken waardoor waterplanten zich kunnen 
ontwikkelen.  
 
Vissen: 
De ontwikkeling van waterplanten in de plasdras Gravenbol en de Sandenburgerwaard bieden paai-, 
opgroei- en schuilgelegenheid voor vissen zoals de zeelt, grote modderkruiper, bittervoorn. De 
drempel naar de Sandenburgerwaard en de plas-dras Gravenbol zorgt voor optimale vestigingskansen 
voor limnofiele soorten.  
 
De stenen dam langs de oostzijde van de ontsteende oevers gaat fungeren als beschutting en 
vestigingsplaats voor algen, macrofauna en jonge vis. De ontsteende oevers zijn geschikt als 
leefgebied voor vissoorten als de winde en riviergrondel. 
 
Het rivierhout biedt een schuilgelegenheid voor vissen.  
 
Macrofauna: 
Het aanbrengen van rivierhout zorgt voor meer variatie in substraat en lijkt concurrentievoordeel op 
te leveren voor kenmerkende en karakteristieke riviersoorten voor die voor de KRW van belang zijn 
ten opzichte van veel exoten, die vooral in het voordeel zijn op stenen. Op het hout komen benthische 
algen tot ontwikkeling. Op de takken die boven water uitkomen kunnen insecten uitsluipen en landen. 
 
Chemische doelstellingen waterkwaliteit  
Er is een oriënterend bodemkwaliteitsonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit te 
bepalen van de bodem op verschillende locaties in het projectgebied. Binnen dit onderzoek is 
bepaald wat de kwaliteit is van de te ontgraven grond en wat de bodemkwaliteitsklasse is van de 
toepassingslocaties. De uitkomsten van het oriënterend bodemkwaliteitsonderzoek zijn gepresenteerd 

 



in het rapport ‘Oriënterend onderzoek milieuhygiënische bodemkwaliteit, Royal HaskoningDHV, 
mei 2020.  
 
Middels het milieuhygenisch (MH) bodemonderzoek (uit te voeren in week vanaf 20 juli 2020) 
wordt aandacht besteed aan de kwaliteit achterblijvende waterbodem. Er wordt nagegaan of de 
waterbodem na ingreep een kwaliteit heeft welke gemiddeld boven de interventiewaarde is en of de 
waterbodemkwaliteit na ingreep slechter is dan voorheen. Met de gegevens uit het MH 
bodemonderzoek wordt ingaan op de kwaliteit van de achterblijvende waterbodem middels de 
waterbodemimmissietoets. 
 
De aanwezige basaltblokken langs de zuidoever van de oude rivierarm worden opnieuw toegepast in 
de constructie van een stenen dam. Een terreininspectie heeft uitgewezen dat er delen van de 
steenbekleding op de oever nog (deels) intact zijn en delen zijn afgekalfd. De oeverconstructie 
bestaat uit basalt en rode baksteen in diverse gradaties. De basaltblokken worden toegepast in een 
stenen dam in de vooroever. De vrijkomende baksteen en ander bodemvreemd materiaal worden 
afgevoerd. Vanuit de KRW dient de bodem onder de nog intacte oeververharding te worden 
onderzocht om vast te stellen of deze een negatief effect kan hebben indien het in direct contact komt 
met het oppervlaktewater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het milieuhygenisch (MH) 
bodemonderzoek. 
 

 15. Beschrijf de bijdrage van deze 
maatregel aan de realisatie van 
aquatische N2000-doelen. 

Zie vraag 9  

 
E Beheer en onderhoud  Beoordeling 
 16. Geef een kwalitatieve beschrijving 

van beheer en onderhoud die nodig is 
voor blijvende effectiviteit van het 
project. 

Er is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met het beperken 
van de ruwheid van de vegetatie op de voor hoogwaterveiligheid relevante locaties. Daarnaast is 
rekening gehouden met onderhoud van oevers en drempels. Onderstaand de voor de KRW 
deelmaatregelen relevante passages uit het B&O plan. 
 
Overgangsbeheer wilgentenen 
Om gedurende de eerste jaren na uitvoering de vegetatieontwikkeling in de Lunenburgerwaard te 
sturen worden andere vormen van beheer ingezet naast het eindbeheer. De ontwikkeling van ooibos 
is op bepaalde locaties zeer beperkt gewenst, zoals bijvoorbeeld de plasdras bij Gravenbol. In de 
startfase bestaat er echter wel een risico op grootschalige ooibosontwikkeling wanneer daar niet 
door middel van beheer op ingespeeld wordt. Het inzetten van beheermaatregelen tijdens uitvoering 
heeft juist in deze periode veel effect op de bosontwikkeling. Wilgen kiemen immers alleen op kale, 
open grond. Eenmaal gevestigd ooibos is nauwelijks meer te verminderen. Daarom zal het beheer al 
tijdens de uitvoering gestart moeten worden.  
 
Door vroegtijdig beheer te starten, maaien en waar nodig in combinatie met handmatig verwijderen 
van wilgentenen, wordt grootschalige ooibosontwikkeling tegengegaan. Wanneer teveel 
wilgenkieming in de startfase optreedt, kan direct ingegrepen worden door de kiemen (in augustus / 
september) handmatig te verwijderen. De planten dienen bij voorkeur in ieder geval voor het 
voorjaar verwijderd te worden. Dit geeft andere vegetatie de kans om tot ontwikkeling te komen op 
deze locaties en hierdoor ooibosontwikkeling te voorkomen. 
 
Beheer Plas-drasgebied Gravenbol 
Voor een gezonde ontwikkeling van rietzones op de oevers van het plas-drasgebied is enig 
maaibeheer benodigd. Zonder maaibeheer verruigt de rietachtige vegetatie vrij snel. Voor de plas-
dras Gravenbol is vanwege de ligging in de stroombaan een hogere frequentie van beheer nodig. 
Voor Gravenbol wordt ervan uitgegaan dat jaarlijks voor de hoogwaterperiode (medio oktober) alle 
oevers gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd.  
 
De totale aanslibbing als gevolg van rivierdynamiek, uitzakken van ingevangen sediment en 
organische sedimentatie is ingeschat op circa 1 cm per jaar. Cyclische verjonging (periodiek en 
gefaseerd schonen en baggeren) is nodig om plasdieptes te herstellen en successie van plas-dras naar 
moerasbos tegen te gaan. Voor het cyclisch beheer is een frequentie van eens per 30 jaar voorzien.  
 
Voor de drempel bij Gravenbol geldt dat na de eerste hoogwaterperiodes na aanleg geïnspecteerd 
moet worden of er schade is ontstaan (tot eerste 5 jaar na aanleg, daarna minder frequent (frequentie 
bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar)). Grasbekleding dient doorgezaaid te worden bij 
schade. Tevens dient na de zomerperiode geïnspecteerd te worden hoe de kwaliteit van de grasmat 
en het kleidek zich houdt onder de belasting van scheepsgolven (ook tot eerste 5 jaar na aanleg, 
daarna minder frequent (frequentie bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar)). Indien er 
dusdanige afslag van materiaal uit de drempel plaats vindt, dient deze te worden hersteld.  
 
Zowel de ontwikkeling van de waterkwantiteit als kwaliteit dient te worden gemonitord (worden de 
doelstellingen gehaald? Of is er sprake van teveel of te weinig dynamiek?). Op basis van 
monitoringsresultaten kan worden bezien of de drempelhoogte moet worden aangepast. 
 
Beheer ontsteende oevers rivierarm 
Voor de ontsteende oevers langs de oude rivierarm geldt geen specifiek beheer. Er zal onder invloed 
van stroming en scheepsgolven een nieuw dynamisch evenwichtsprofiel tot stand komen. Dit zal 
initieel tot oevererosie leiden. Verwacht wordt een soortgelijk profiel als bij de reeds ontsteende 
oevers. Indien de oevers veel verder eroderen dan hetgeen wenselijk wordt geacht door Utrechts 
Landschap of RWS (vanwege natuurbeheer of de functies van de rivier (hoogwaterveiligheid, 
scheepvaart) dat kan het nodig zijn de oever te herstellen door deze aan te vullen met kleiig, meer 
erosiebestendig materiaal.  
Na de eerste hoogwaterperiodes na aanleg dient geïnspecteerd te worden of er schade is ontstaan. 
Ook dient er in de eerste 5 jaar na aanleg jaarlijks na de zomerperiode te worden geïnspecteerd in 
welke mate de oevers zijn geërodeerd onder invloed van scheepsgolven. In de periode na deze eerste 
5 jaar kan dit minder frequent (frequentie bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar). 
 
 

 



Beheer drempel Sandenburgerwaard 
Voor de drempel Sandenburgerwaard geldt dat deze 1x per jaar gemaaid dient te worden en het 
maaisel afgevoerd wordt. Voor de drempel geldt dat na de eerste hoogwaterperiodes na aanleg 
geïnspecteerd moet worden of er schade is ontstaan (tot eerste 5 jaar na aanleg, daarna minder 
frequent (frequentie bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar)). Grasbekleding dient 
doorgezaaid te worden bij schade. De ontwateringsconstructie (stuw met terugslagkleppen) dient 
jaarlijks geïnspecteerd te worden, met mogelijk kleine reparaties en conserveringsmaatregelen. 
De uitwateringsconstructie dient jaarlijks geïnspecteerd te worden, met mogelijk kleine reparaties en 
conserveringsmaatregelen. 
 
Beheer Rivierhout 
Als rivierhout het hele jaar onder water ligt, dan gaat het afbraakproces van het hout in beginsel 
extreem langzaam. Afbraak gebeurt eigenlijk alleen door mechanische krachten. Als het rivierhout 
daarentegen een deel van het jaar (gedeeltelijk) boven water uitsteekt dan zal er wel een duidelijke 
aftakeling optreden, vooral door rotten en afbreken. Ook kan er dan hergroei/uitgroei plaatsvinden 
die mogelijk ongewenst is vanuit andere functies. Grote, dikke takken en stukken stam die afbreken 
of losraken, kunnen een gevaar betekenen voor de scheepvaart. Dat geldt echter alleen als het hout 
nog hard is. Stukken hout die afbreken als gevolg van rotting zullen niet snel een gevaar opleveren 
voor de scheepvaart. 
 
Zowel vanuit de instandhouding van het rivierhout, als vanuit de check op een stabiele verankering 
is het aan te raden om regelmatig een inspectie uit te voeren. In het begin kan elk jaar een check 
uitgevoerd worden, maar later kan de frequentie omlaag. Na een erg hoogwater is het wel aan te 
raden om een inspectie uit te voeren. De positie van bomen die diep in het water liggen kan bepaald 
worden met een multibeam-peiling. Rivierhout in ondiep water kan men meestal prima vanaf het 
droge wadend of snorkelend inspecteren. 
 
Er is in BO plan rekening gehouden met een minimale levensduur van het rivierhout van 15 jaar. Na 
15 jaar is er van uitgegaan dat het rivierhout vervangen wordt. 
 

 17. Geef een inschatting van de daaraan 
verbonden kosten 

Er is een LCC raming (in concept) opgesteld. De totale levensduurkosten van de KRW 
deelmaatregelen (looptijd 100 jaar) zijn 2,9 miljoen euro excl. BTW. Dit komt neer op gemiddeld 
jaarlijkse onderhoudskosten van  25.579 euro/jaar excl. BTW (niet gekapitaliseerd, looptijd 100 
jaar) 
In bijlage 2 is de LCC raming voor de KRW deelmaatregelen bijgevoegd. 
 

 

 18. Beschrijf hoe de 
verantwoordelijkheid van beheer en 
onderhoud zal worden geregeld 
(inhoudelijk en financieel). 

In de onderstaande tabel (de onderdelen 1, 2, 3 en 6 zijn relevant voor KRW) is per object 
aangegeven welke partij het toekomstig beheer gaat uitvoeren. Grofweg is daarbij een verdeling 
gemaakt naar objecten die een bijdrage hebben aan de KRW-doelen. Deze worden beheerd door 
Rijkswaterstaat. De overige objecten hebben voornamelijk een doel in het kader van Natura2000 of 
Natuurnetwerk Nederland en worden beheerd door Utrechts Landschap. Utrechts Landschap heeft 
het merendeel van de percelen reeds in beheer in de huidige situatie. 
De beheerder is tevens de financieel verantwoordelijke voor het beheer. Het is aan de 
verantwoordelijk beheerder of deze het beheer bij een te contracteren partij onderbrengt.  
 

Locatie / maatregel Object Eigenaar  Beheerder 
1. Plasdras Gravenbol 1.1 Drempel, kleidek met bestorting ST RWS-ON 

1.2 Open water - diepe deel ST / UL RWS-ON 
1.3 Open water - ondiep plateau ST / UL RWS-ON 
1.4 Oevers ST RWS-ON 

2. Zuidoever oude 
rivierarm 

2.1 Ontsteende oevers ST RWS-ON 
2.2 Geërodeerde oever ST RWS-ON 
2.3 Stenen dam ST RWS-ON 

3. Rivierhout 3.1 Dode bomen, verankerd met stalen 
H-profielen en kettingen 

ST RWS-ON 

3.2 Betonning ST RWS-ON 
4. Zoom-mantel 4.1 Zoom-mantel vegetatie  

(jonge aanplant struiken) 
UL UL 

4.2 Bestrijding Reuzenberenblauw UL UL 
5. Tichelputten 5.1 Revitalisering bestaande tichelput 

(open water / moeras) 
UL UL 

6. Drempel naar 
Sandenburgerwaard 

6.1 Drempel, kleidek met 
grasbekleding, stuw met 
terugslagkleppen 

ST / WbD UL 

7. Aanpassing 
afwateringssloten 

7.1 Watergang UL UL 

8. Ontwikkeling 
hardhoutooibos 

8.1 H91E0_B Essen--iepenbossen  
(jonge aanplant bomen) 

UL UL 

9. Ontwikkeling 
hooilanden 

9.1 Hooilanden perceel A 235  ST UL 
9.2 Hooilanden perceel A 956 UL UL 

10. Wandelroute 10.1 Looproute UL / 
HDSR 

UL 

10.2 Loopbrug UL UL 
10.3 Klaphekken bij kruising met 
rasters 

UL / 
HDSR 

UL 

10.4 Bebording / paaltjes met route UL / 
HDSR 

UL 

* ST = De Staat; RWS-ON = Rijkswaterstaat Oost-Nederland; UL = Utrechts Landschap; WbD = 
Gem. Wijk bij Duurstede, HDSR = Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
 

 

 



F Projectmonitoring   Beoordeling 
 19. Is er voorzien in projectmonitoring? 

Zo ja, verstrek basisinformatie in 
termen van parameters, frequentie en 
looptijd) 

Monitoring is noodzakelijk om de waterafvoerende functie te garanderen. Het monitoringsysteem 
ten behoeve van de Waterwet dient daarbij minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 

 jaarlijkse vastlegging van vegetatieontwikkeling door middel van luchtfotografie; 
 hoogte/diepte kartering van bodemprofiel (6 jaarlijks, of anders na extreme situaties  

(> 10.000 m3/s bij Lobith). 
 
Eventuele specifieke projectmonitoring op behalen van het ecologische doelbereik is momenteel 
nog niet uitgewerkt. In een beheerdersoverleg (voorzien in periode mei-juni 2020) dient antwoord te 
komen op de vraag of een dergelijke monitoring wordt voorzien en hoe deze wordt uitgewerkt. Voor 
de plas-dras Gravenbol en Sandenburgerwaard geldt dat zowel de ontwikkeling van de vissoorten en 
moeras- en waterplanten gemonitord zou moeten worden om na te kunnen gaan of de beoogde 
doelstellingen behaald worden. Op basis van monitoringsresultaten kan worden bezien of de 
drempelhoogte naar de plas-dras Gravenbol en Sandenburgerwaard moet worden aangepast. 
 
Een zelfde soort monitoring kan plaats vinden bij de ontsteende oevers en rivierhout. Biedt de 
stenen dam voldoende beschutting tegen golfslag voor macrofauna en vis? 
 

 

 



Bijlage 1: Maatregelenkaart + Ontwerpkaart + Dwarsprofielen bij natuurinrichting Lunenburgerwaard fase 1 
 
 
 



lll
l

l

ll
l

ll
l
ll

l
l l

l
l
l
l

Esri Nederland, Community Map Contributors

Datum

Titel

Project

Natuurbeheertypenkaart Lunenburgerwaard

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard Fase1

26-10-2020 

Opgesteld door

H. Kats

±

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Kilometers

Legenda
Aanbrengen voetgangersbrug

Aanleg zoom-mantelvegetatie

Aanleggen hardhoutooibos

Aanleggen oeverzone

Aanvullen maaiveld (30 cm)

Aanvullen oever

Bestrijding bereklauw

Ontgraven maaiveld tbv drempel

Ontgraven moeras

Ontgraven open water/tichelputten

Ontwikkeling hooilanden

Opschonen moeras

Verwijderen bomen

Dempen watergang

Ontgraven watergang

Ontstenen oever

Onverharde wandelroute

l Rivierhout



Rijndijk

Bemmelsdijkje

Pr
in
s 

He
nd

rik
we

g

Rij
nd

ijk

Aalswaard

Aalsw
aard

Rij
nd
ijk

Aalsw
aard

Rijndijk

Aalswaard

Rijnd
ijk

Inundatiekanaal

Rijndijk

Gravenbol

Gr
av

en
bo

l

Rijndijk

Lekdijk

Lekdijk

4

75

73

8

7

6

5

4

3

9

50

53

21

6

20

17

5

1

2c

2

3

2b

2a

2

1b-1
c

15

1a

1

55a

61

59

31

37a

33

39

18

51a

47a

47

4545a

49

43a

39a
41

29

23

43
41a

25

27

77

79

81

83

14a

57

55

53a

51

49a

16

1

7b

7t

8t

8

7

25

20-
22

21

23a

23-
23b

75

41a

27

1

49

45

23

43a

15

55

31

55a

25

47

1

6

53a

4

41

45a

43

2

1

1b-1
c

7

47a

16

3

81

1

53

39a

5

6

2

29

49a

2a

39

17

54

2a

83

51a

2

51

37a

1a

33

61

14a 2b

20

9

57

79

73

2c

59

3

77

8

18

8t

23-
23b

7
21

23a

25

7t
7b

20-
22

8

Aalsw
aard

Rij
nd
ijk

Rijndijk

Rijndijk

+3
,2
0

+3,20

+3,20

+3,20

mv.

mv.

+1,70

Locatie drempel, hoogte NAP + 3,80 m,
afm. drempel 5,10 x 25,00 m

Drempel Sandenburgerwaard, Grondwerkzaamheden en
damwand met terugslagklep

Rivierhout (20 stuks)

ONTG-GB

ONTG-DREMPEL

Sandenburgerwaard

Recreatieplas Gravenbol

Waarden van Gravenbol

Nederrijn

Oude meander Nederrijn

Kr
om

me
 R

ijn

Inundatiekanaal

Jachth
aven

Jach
thav

en

Recreatieterrein

Honden uitlaat

ONT
G-W

G-01

DEM
P-W

G-01

DEMP-GB-OEV

mv
.

mv
.

mv.

mv.

OPH-PC-01

C'

C

A'

A

B'

B

G'

GI'
I

ca. + 4,50

J'

J

K'

K

VGB-01

VGB-02

VGB-03

ZM-01

ZM-02

Aanbrengen voetgangersbrug

Aanbrengen voetgangersbrug

L'

L

Aanbrengen voetgangersbrug

Houten klaphek aansluiten op bestaande afrastering

Houten klaphek aansluiten op bestaande afrastering

KP-01

KP-02

Vervangen draaihek door houten draaihek
(weidehek) aansluiten op bestaande afrastering

DH-01

H'

HM'

M

Aanbrengen dam, lengte ca. 125 m (exacte lengte 
afhankelijk van vrijkomend stortsteen uit werk)

Algemeen

Opruimwerkzaamheden

Grondwerk

Projectgrens

BGT bestaande situatie

Kadastrale grensP

Ontgraven Gravenbol en drempel

Verwijderen bomen / bos

Opschonen moeras, baggeren en verwijderen begroeiing

Verwijderen duiker

Ontstenen oever,
bestorting rivieroevers in water drukken.

Dempen oever oude meander Nederrijn,
dempen tot bestaand mv.

Aanvullen percelen, laagdikte 0,30 m

Bestrijden berenklauw

Aanbrengen voetgangersbrug

Kunstwerken

Terreininrichting

Groenvoorziening

Aanbrengen zoommantel, aanplant bomen / heesters

Aanbrengen bomen (rivierhout)

Wandelroute

Ontgraven watergang

Dempen / verlanden watergang

Aanbrengen houten draaihekken

Aanbrengen houten klappoortje 

Aanbrengen drempel Sandenburgerwaard,
Damwand met trugslagklep

Aanbrengen bestorting

Aanbrengen hardhoutooibos

Ontwikkeling tot Kruiden- en faunarijk grasland
(natuurbeheertype N12.02)

straat

straat

vb

vb

vb

vb

vt

vb

vt

vb

vb

vb

vb

vt

vt

vb

vb

vb

vb

vb

vt

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vt

vb

vt

Lekdijk W
est

Lekd
ijk W

est

Lekdijk West

Lekdijk W
est

Sluis Zuid

Sluis Zuid

Lekdijk Oost

Veerweg

Lekdijk West

Lekdijk West

Lekdijk Oost

Wijkersloot

Zocherstraat

Agri
colas

traa
t

Sing
el

Boterslootweg

Dirk Fockstraat

Van 
Gaas

beek
stra

at

Kostverlorenpad

Agricolastraat

Vesting

David van Bourgondiëweg

Gossaertstraat

Hord
enwe

g

Dr Cuypersstraat

Hord
enwe

g

Hoge Hoffweg

Gansfortstraat

Gansfortstraat

Dijksingel

Baro
n va

n Ly
nden

stra
at

Hoge Hoffweg

David van Bourgondiëweg

Apostelpad

Midd
elwe

g Oo
st

Van Brederodestraat

Agri
colas

traa
t

Singel

Dr Cuypersstraat

Singel

Van 
Abco

udes
traa

t

Croo
kewi

tstra
at

Gossaertstraat

Dijks
ingel

Vestin
g

Boterslootweg

Van Brederodestraat

Jaco
b va

n Ru
isdae

lstra
at

Gossaertstraat

Jacob van Ruisdaelstraat

Frankenw
eg

Lodewijk de Vromestraat

Bonifatiusstr
aat

Fruitveiling

Pippijn van Herstalstraat

Bonifatiusstr
aat

Steenstraat

Madelinus
hof

Bonifatiusstraat

Pippijn van Herstalstraat

Steenstraat

Londiniumdree
f

Badorfstr
aat

Kare
l de 

Grot
estr

aat

Anskarstraat

Lothariusstraat

Karolingersweg

Steenstraat

Frankenw
eg

Londiniumdree
f

Rorikstra
at

Karel Martèlstra
at

Karel de Grotest
raat

Karolingersweg

Karolingersw
eg

Anskarst
raat

Zandweg

Frideburgstraat

Veilingmeester

Karel Martèlstraat

Karolingersweg

Steenstraat

Lothariusstraat

Badorfstraat

Catlastraat

Veilingpark

Hijma
nspa

d

Engpad

Engpad

Engpad

Frankenplantsoen

van Egmondplein

van Egmondplein

Hof van Wijk

Dr Holwerdas
traat

Theutbertusstraat

Bramengaard

Cicero

Trekweg

Zandweg

Kaupangstraat

Romulus

Virgilius

Livius

Romulus

Horatius

Trekweg

Neptunus

Noormann
enstraat

Radboutstraat

Dr Janssenstraat

Livius

Remus

Remus

Romulus

Haraldstraat

Tacitus

Geerw
eg

Octavianu
s

Julius
 Caes

arhof

Birkastraat

Tacitus

Noormannens
traat

Tacitu
s

Bacchu
s

Geerweg

Minerva

Zandweg

Bacchu
s

Romulus

Jupiterho
f

Hoogstraat

Bramengaard

Zandweg

Vesta

Romulus

Tacitu
s

Appelg
aard

Manilius

Neptunus

Virgilius

Remus

Seneca

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Julius Caesar
hof

Karolingersw
eg

Crassus

Karolingersweg

Cato

Cato

Birkastra
at

Abrikoz
engaard

Neptu
nus

Druivengaard

Langb
roeks

eweg

Venus

Venus

Tacitus

Apollo

Remus

Romulus

Romul
us

Romul
us

Vitruvius

Minerva

Birkastra
at

Birkastra
at

Karolingersw
eg

Juno

Witlastraat

Junopa
d

Junopad

Junopad

Junopa
d

Lekdijk West

Molenvliet

Vogelpoelweg

Kortla
nd

Weegmaat

Dommel

Rosm
olen

Beer
ze

Tjalk

Kotter

Lekdijk Oost

Ams
tel

Voor
stev

en

Schou
t

Middelweg Oost

Tjalk

Regth
uis

Vecht
steen

Roef

Middelweg Oost

Tunneloven

Kruisboog

Klipp
er

Overloop

Zeeu
wse 

Stee
n

Middelweg Oost

IJsselsteen

Inschuiver

Ringov
en

Hordenweg

Kombuis

Zuidwijk

Kemp
enaa

r

Boterslootweg

Warande

Schepene
n

Hordenweg

Beerze

Leenm
an

Klippe
r

Geul

Warande

Hofstede

Rosmolen

Dukdalf

Haar
dste

de

Hordenweg

IJsselsteen

Anker

Boeg

Linge

Warande

Regge

Droogoven

Hunze

Dommel

Boeg

Middelweg Oost

Veldoven

Linge

Klipp
er

Kempenaar

Amste
l

Komb
uis

Schoener

Dukd
alf

Opsnij
der

Goud
se S

teen

Ams
tel

Schout

Mast

Overloop

Kotter

Waa
lstee

n

Schoener

Boterslootweg

Komp
as

Dukd
alf

Rosmo
len

Bakboord

Euve
npad

Beerze

Vesting

Schoener

Domm
el

Zigza
gove

n

Euve
npad

IJssels
teen

Boeg

Waag

Waa
g

Boeg

Waals
teen

Dordt
se St

een

Waalsteen

IJsse
lstee

n

Waa
g

Middelweg Oost

Geul

Beer
ze

Amstel

Vech
tste

en

Kemp
enaa

r

Zigza
gove

n

Friese
 Steen

Tunneloven

Vlamoven

Stuurboo
rd

Mast

Zaan

Friese
 Steen

Warande

Mast

Hunze

Waag

Klipp
er

Linge

Spaar
ne

Vechtsteen

Amste
l

Zaan

Schoener

Ringoven

Sluis Noord

Hordenweg

Overlo
op

Giek

Regge

Euve
npad

Tunne
loven

Rosmolen

Boterslootweg

Waa
g

Kempenaar

Hordenweg

Klipp
er

Hunze

Kotter

Kotter

Warande

Lekdijk Oost

Droogove
n

Vesting

Overloop

Linge

Friese Steen

Waag

Beerze

Amste
l

Ringo
ven

Waag

Helm
stok

Sluis
hoof

d

Mast

Schepenen

Schepenen

Kombuis

Sche
pene

n

Lekdijk Oost

Veldoven

Hunze

Zigzag
oven

Willibrordpad

Kort
land

Londiniumdreef

Romein
enbaa

n

Karolinge
rsweg

Kort
land

Rome
inenb

aan

Karolingersw
eg

Romein
enbaa

n

Pingsdorf
hof

Rome
inenb

aan

Londiniumdreef

Romeinen
baan

Merovingersstraa
t

Karolingersweg

Hortus

Hort
us

Hortus

Crassus

Bacchu
s

Remus

Tiberius

Augustus

Kerkstraat

Baron van Brakellstraat

Korte Bosstr
aat

Hoekenburgplein

Rijnbandij
k

Nobelstraat

Losw
al

De Heuvel

Prinses Irenestraat

Hoekenburgplein

Kerkstraa
t

Korte Bosstraat

Rijnb
andijk

Kerkstraat

Rijnbandijk

Rijnbandijk

Kerkstraat

Prinses Irenestraat

Roodvoet

Rijnbandijk

Rijnbandij
k

Vrouw
enpoo

rtpad

Lekd
ijk O

ost

Molenweg

Molenweg

Veerweg

Veerweg

Veerweg

Veerweg

Roodvoet

Rijnbandij
k

Parkstraat

Rijnba
ndijk

Rijnbandijk

Rijnbandijk

Rijnba
ndijk

Parkstraat

Rijnbandijk

Parkstraa
t

Zonnewijzer

Abrik
ozen

gaar
d

Koksboomgaard

Molenakker

Nieuwewe
g

Nachtegaal

Moerbeiengaard

Aardbeiengaard

Nieuw
e Pyr

amide

Kruisbessengaard

Oude Pyramid
e

Hofknecht

Koksboomgaard

Kersengaard

Druivengaard

Kruis
bess

enga
ard

Zonne
wijzer

Prins Hendrikweg

Nieuwe Pyramide

Moerbeiengaard

Appelg
aard

Oude Pyramide

Nieuwe
 Kwee

k

Oude Pyramide

Nach
tega

al

Noorderwaardpad

Kersengaard

Note
ngaa

rd

Moerbeiengaard

Aardbei
engaard

Oude Kweek

Amerongerweteri
ng

Kruisbe
ssengaa

rd

Zonnewijzer

Nieuwe Pyramide

Promenade

Rijndijk

Perenplein

Frambozengaard

Framb
ozeng

aard

Frambozengaard

Amerongerweteri
ng

Amerongerwetering

Amerongerweteri
ng

Amerongerweteri
ng

Amerongerweteri
ng

Haven
weg

Mark
t

Veldpoortstraat

Nieuwstraat

Julianastraat

Rijndijk

Oud-Kerkhof

Mazi
jk

Volde
rstra

at

Bemmelsdijkje

Dijksingel

Walplantsoen

Langs de Wal

Kerk
stra

atje

Vliers
traat

Munts
traat

Mazijk

Achterstr
aat

Peperstraat

Rijnstraat

Singel

Munts
traat

Kostverlorenpad

Maleborduurstraat

Kokkestraatj
e

Volde
rstra

at

Plan
tsoe

nste
eg

Dijkstraat

Klooster Leuterstraat

Acht
erst

raat

Oeverstraat

Van Nijendaalhof

Lekdijk Oost

Wilhelminastraa
t

Lekd
ijk Oo

st

Wilhelmina
straat

Dijks
traat

Dijkstr
aat

Haven
weg

Peperstraat

Wildemansteeg

Singel

Hoogstraat

Zand
weg

Zandweg

't Hof
plein

Prom
enad

e

Veilingklok

Keizer

Hoog
straa

t

Prins Hendrikweg

Veilingmeester

Hoog
straa

t

Veilingwijzer Noord

Lang
s de 

Rijn

Prins
 Hend

rikwe
g

Singel

Veilingklo
k

Stroba
nd

Hoogstraat

Zandweg

Keizer

Steenstraat

't Sant

Aanvoerder

Nieuwe
weg

Nachtegaal

Blauw
e Pa

nnen

Nachtega
al

Krom
merijn

der

Prins
 Hen

drikw
eg

't San
t

de Kolk

Stroba
nd

Hoogstraat

Zaag
mole

n

Mierlo

Rijndijk

Aalswaard

Aalswaar
d

Rijndijk

Aalswaard

Rijndijk

Aalswaard

Rijndijk

Inundatiekanaal

Burgemeester Meijesplein

Veili
ngwi

jzer 
Zuid

Rijnbandijk

Rijnbandij
k

Rijndijk

Gravenbol

Grav
enbo

l

Rijndijk

Lekdijk

Lekdijk

Lekdijk

Lekdijk

Lekdijk

Lekdijk

Melkwegsetiendweg

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Groe
newo

udpa
d

Groenew
oudpad

Landscheidingsweg

Landscheidingsweg

Landscheidingsweg

Landscheidingsweg

Noorderwaardpad

Trechtweg

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Langbroekseweg

Groenewoudpad

Florap
ad

Plinius

Fronti
nus

Frontinus

Fronti
nus

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Groen
ewoud

seweg

Groenewoudsewe
g

Groenewoudseweg

Groenewoudseweg

Groenewoudpad

Groenewoudpad

Groen
ewou

dpad

Groenewoudpad

Groenewoudpad

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Octavianu
s

Flavius

Galenus

Geerw
eg

Claudius

Pomp
ejus

Augustus

Remus

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Remus

Landscheidingsweg

Landscheidingsweg

Amerongerweteri
ng

Langbroekerdijk B

Langbroekerdijk B

Wijker
weg

Langb
roekse

weg

Langbroekerdijk B

Wijker
weg

Wijke
rweg

Amero
ngerw

eterin
g

Amero
ngerw

eterin
g

Amero
ngerw

eterin
g

Amerongerweteri
ng

Amerongerweteri
ng

Amerongerweteri
ng

Ameron
gerwete

ring

Amero
ngerw

eterin
g

Langbroekerd
ijk B

Langbroekerdijk B

Langbroekerdijk B

Langbroekerdijk B

Amerongerwetering

Amerongerwetering

Amerongerwetering

Ameronger Wetering

Ameronger Wetering

Ameronger Wetering

Ameronger Wetering

Ameronger Wetering

Garststraat

Garststraat

Garsts
traat

Garststraat

Rijnbandij
k

Kapelstra
at

J.E. Penraadstraat

Lijst
erbe

sstr
aat

Lindelaan

Rijnb
andijk

Prunuslaan

J.E. Penraadstraat

Kwelk
ade

Dries

Lijste
rbess

traat

Prunuslaan

Esdoornstraat

Esdoornstraat

Prinses Marijkela
an

Hooge Waard

Rijnbandijk

Lijsterbesstraat

Kwelkade

Kwelkade

Goudenregenstraat

Dries

Goudenregenstraat

Overwijk
er Maat

Lijsterbesstraat

Lindelaan

Esdoornstraat

Prins
es Ma

rijkel
aan

Kapelstra
at

Lindelaan

Kapelstraat

Eiland van Maurik

Eiland van Maurik

Amero
nger W

eterin
g

Ameron
gerwet

ering

hm

hm

vb

vb

vb

vb

vb

tel

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb vb

vb

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

vb

vb

hm

hm

hm

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

wl

k

k

k

k

k

k

wl

k

k

k

k

k

k

k

k

wl

k

k

k

k

k

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

Q

R

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

N

P

M

L

K

J

H

G

F

E

D

B

C

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

25 26

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

Transport & Planning

Definitief 13.0

1.0 Eerste uitgave L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 20-12-2019

Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Definitief Ontwerp - Inrichtingsplan

A0 - 841x1260 1:2500 DefinitiefOntwerp 01 03 BG8046-TE-DO-1201             

HaskoningDHV Nederland B.V.

Opmerkingen
Alle lengtematen in meters, tenzij anders aangegeven.
Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Overzicht
Schaal 1 : 25.000

Wijk bij
Duurstede

Amsterdam-Rijnkanaal

Amerongerwetering

Nederrijn

Maurik
Rijswijk

Lunenburgerwaard

0 25 50 75 100m

10.0

11.0 W. de Jong 27-07-2020R. van de LaarWijziging projectgrens t.h.v. de berenklauw L. Spijker

Wijziging wandelpad, klaphekje en draaihek L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 14-07-2020

9.0 Wijziging wandelpad en klaphekjes L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 08-07-2020

8.0 Toevoeging DWP L - L' en ballenlijn is komen te vervallen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 11-06-2020

7.0 Wijziging Tichelputten zijn komen te vervallen en daarmee DWP D-D' en E-E' L. Spijker R. van de Laar 15-05-2020W. de Jong

6.0 Wijziging lengte bestorting en bestrijding berenklauw L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 23-04-2020

5.0 Wijziging t.b.v vergunningen L. Spijker R. van de Laar 08-04-2020W. de Jong

4.0 Wijziging wandelpad, bruggetje en textueeel L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 27-03-2020

3.0 Aanduiding dwarsprofielen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-03-2020

2.0 Wijziging nav. rivierkundige beoordeling en gesprekken stakeholders L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 28-02-2020

13.0 Toevoeging verwerkingslocatie stortsteen L. Spijker W. de Jong W. de Jong 03-12-2020

12.0 Wijziging nav. gesprekken stakeholders L. Spijker W. de Jong W. de Jong 23-10-2020

AutoCAD SHX Text
Legenda



Dwarsprofiel B - B'
Ontgraving Gravenbol
Schaal 1:200

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

4.
48

4

3.
20

0

1.7
00

1.7
00

3.
20

0

3.
20

0

4.
48

8

27
1.5

90

28
1.0

15

31
0.
69

0

40
7.
01
3

50
7.
66

2

64
4.
12
7

65
2.
96

0

71
0.
29

1

100.194 109.687 100.477 71.011

4.
52

6

4.
50

7

4.
46

7

4.
46

5

4.
46

1

4.
41

0

4.
39

9

4.
38

2
4.
38

0

4.
38

5

4.
38

9

4.
40

8

4.
42

3

4.
43

1

4.
43

2

4.
43

5

4.
39

8
4.
39

3

4.
35

4

4.
35

8

4.
34

4

4.
35

2

4.
34

2

4.
35

6

4.
36

0

4.
33

2

4.
29

4

4.
26

4

4.
17
5

4.
09

9

4.
05

2

3.
99

5

3.
98

2

4.
07

0

4.
24

6

4.
27

1

4.
33

2

4.
35

2

4.
36

3

4.
39

8

4.
40

3

4.
38

9

4.
34

4

4.
33

7

4.
31
0

4.
32

2

4.
32

9

4.
34

5

4.
34

7

4.
37

4
4.
37

2

4.
33

8

4.
34

0

4.
31
1

4.
33

1

4.
35

6

4.
37

2

4.
38

3

4.
39

1

4.
39

4

4.
41

4

4.
41

8

4.
45

5

4.
47

9

4.
50

6

4.
51
0

4.
50

4

4.
53

3
4.
53

1

4.
52

0

4.
46

7
4.
46

2

4.
45

2

4.
38

4

4.
37

6

4.
39

2

4.
37

8

4.
37

5

4.
38

1

4.
37

0

4.
34

7

4.
35

5

4.
38

0

4.
38

2

4.
39

9

4.
38

7

4.
39

2

4.
41

1

4.
40

1

4.
37

9

4.
37

5

4.
38

6

4.
38

6

4.
38

5

4.
38

0

4.
38

1

4.
34

9
4.
34

6

4.
33

5

4.
32

6
4.
32

6

4.
33

7

4.
34

0

4.
35

1

4.
36

6

4.
37

8

4.
41

8
4.
42

2

4.
41

7

4.
40

8
4.
40

6

4.
41

4

4.
42

6

4.
44

0

4.
45

1

4.
44

8

4.
45

8

4.
45

3

4.
45

1

4.
44

5

4.
43

1
4.
43

1

4.
41

5

4.
40

7

4.
40

3

4.
41

4

4.
41

2

4.
41

1
4.
41

2

4.
41

3

4.
41

9
4.
41

9

4.
43

7

4.
43

9

4.
42

6

4.
45

3

4.
46

0

4.
49

6
4.
50

2

4.
50

1

4.
49

9
4.
49

5

4.
47

9

4.
47

8

4.
48

0

4.
50

1

4.
50

2

4.
54

5
4.
55

1

4.
53

3

4.
51
8

4.
51
1

4.
48

6

4.
47

9

4.
47

1

4.
46

2

4.
44

1

4.
46

4
4.
46

8

4.
48

6

4.
49

3
4.
49

2

4.
46

2

4.
45

0

4.
43

1

26
8.
02

1

26
9.
53

5

27
3.
11
8

27
5.
89

1

27
8.
21
5

28
2.
24

6

28
3.
31
2

28
7.
63

2
28

8.
40

9

29
3.
50

6

29
4.
95

6

29
8.
60

3

30
1.3

12

30
3.
70

0

30
7.
66

7

30
8.
79

7

31
3.
37

7
31
3.
89

5

31
8.
99

2

32
0.
37

7

32
4.
08

9

32
6.
73

3

32
9.
18
6

33
3.
08

8

33
4.
28

3

33
9.
12
3

34
4.
47

7

34
5.
79

8

34
9.
57

4

35
2.
15
4

35
4.
67

1

35
8.
50

9

35
9.
76

8

36
4.
86

4

36
9.
96

2

37
1.2

19

37
5.
05

9

37
7.
57

5

38
0.
15
6

38
3.
93

0

38
5.
25

3

39
0.
28

5

39
5.
44

7

39
6.
64

0

40
0.
54

4

40
2.
99

6

40
5.
64

1

40
9.
35

1

41
0.
73

8

41
5.
70

6
41

6.
35

9

42
0.
93

2

42
2.
06

1

42
6.
03

0

42
8.
41

7

43
1.1

27

43
4.
77

2

43
6.
22

4

44
1.1

27

44
2.
10
5

44
6.
41

8

44
7.
48

2

45
1.5

15

45
3.
83

8

45
6.
61
2

46
0.
19
3

46
1.7

09

46
6.
54

8
46

6.
97

8

46
7.
85

0

47
1.2

33
47

1.9
03

47
2.
90

3

47
7.
00

0

47
9.
25

9

48
2.
09

7

48
5.
61
4

48
7.
19
4

49
1.9

69

49
3.
59

6

49
7.
38

8

49
8.
32

4

50
2.
48

5

50
4.
68

0

50
7.
58

2

51
1.0

35

51
2.
67

9

51
7.
39

0

51
9.
34

1

52
2.
87

3

52
3.
74

5

52
7.
97

0

53
0.
10
1

53
3.
06

8

53
6.
45

6

53
8.
16
5

54
2.
81
1

54
3.
26

2

54
5.
08

7

54
8.
35

9
54

9.
16
6

55
3.
45

6

55
5.
52

2

55
8.
55

3

56
1.8

77

56
3.
65

0

56
8.
23

2
56

8.
74

7

57
0.
83

2

57
3.
34

6
57

3.
84

4

57
7.
60

1

57
8.
94

1

58
1.8

56

58
4.
03

8

58
6.
11
0

58
9.
13
5

59
0.
36

5

59
4.
23

2

59
6.
57

8

59
9.
32

9
60

0.
00

8

60
4.
42

6

60
6.
36

4

60
9.
52

3

61
2.
71
9

61
4.
62

0

61
9.
07

4
61
9.
71
7

62
2.
32

3

62
4.
81
4

62
5.
42

9

62
9.
91
1

63
1.7

85

63
5.
00

8

63
8.
14

0

64
0.
10
6

64
4.
49

5
64

5.
20

3

64
8.
06

9

65
0.
30

0
65

0.
85

0

65
5.
39

7

65
7.
20

6

66
0.
49

4

66
3.
56

1

66
5.
59

1

66
9.
91
6

67
0.
68

8

67
3.
81
4

67
5.
78

5
67

6.
27

1

68
0.
88

2

68
2.
62

7

68
5.
97

9

68
8.
98

2

69
1.0

76

69
5.
33

7
69

6.
17
3

69
9.
56

0

70
1.2

70
70

1.6
92

70
6.
36

7

70
8.
04

8

71
0.
29

1

0.
18
9

0.
55

8

0.
87

5

1.2
10

1.2
26

1.4
58

1.5
01

1.7
99

1.8
86

2.
11
3

2.
27

3

2.
40

1

2.
53

3

2.
60

9

2.
69

8
2.
69

3

2.
65

4

2.
65

8

2.
64

4

2.
65

2

2.
64

2

2.
65

6

2.
66

0

2.
63

2

2.
59

4

2.
56

4

2.
47

5

2.
39

9

2.
35

2

2.
29

5

2.
28

2

2.
37

0

2.
54

6

2.
57

1

2.
63

2

2.
65

2

2.
66

3

2.
69

8

2.
70

3

2.
68

9

2.
64

4

2.
63

7

2.
61
0

2.
62

2

2.
62

9

2.
58

0

2.
55

8

2.
48

5
2.
46

9

2.
33

9

2.
32

6

2.
23

4

2.
21
4

2.
11
5

2.
03

8

2.
02

4

1.9
17

1.8
86

1.8
04

1.7
79

1.7
03

1.6
66

1.6
33

1.6
63

1.6
75

1.6
66

1.6
50

1.6
61

1.6
53

1.6
59

1.6
65

1.6
65

1.6
94

1.7
40

1.6
80

1.6
53

1.5
68

1.5
22

1.4
10

1.3
95

1.3
17

1.2
64

1.2
01

1.1
87

1.1
92

1.2
11

1.2
01

1.1
79

1.1
75

1.1
86

1.1
86

1.1
85

1.1
80

1.1
81

1.1
49

1.1
46

1.1
35

1.1
26

1.1
26

1.1
37

1.1
40

1.1
51

1.1
66

1.1
78

1.2
18

1.2
22

1.2
17

1.2
08

1.2
06

1.2
14

1.2
26

1.2
40

1.2
51

1.2
48

1.2
58

1.2
53

1.2
51

1.2
45

1.2
31

1.2
31

1.2
15

1.2
07

1.2
03

1.2
14

1.2
12

1.2
11

1.2
12

1.2
13

1.2
19

1.2
19

1.2
37

1.2
39

1.2
26

1.2
53

1.2
60

1.2
42

1.1
44

0.
72

2

0.
39

6
0.
31
3

0.00m+
Ref

Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS
2.50m+

3.00m+

4.50m+
Ontgraven Gravenbol

Gravenbol Waarden van Gravenbol
9.42 29.67 96.32 100.65

4.48m+

3.20m+

1.70m+ 1.70m+

3.20m+ 3.20m+

4.49m+

136.47 8.83

381.37

ca. 1 : 7

ca. 1 : 18
ca. 1 : 60

ca. 1 : 7
GWS

3.00m+
GWS

3.00m+

Maaien, frezen en ontgraven bouwvoor

Dwarsprofiel C - C'
Dempen oever oude meander Nederrijn
Schaal 1:200

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

0.00m+
Ref

2.50m+
3.00m+

4.50m+

1.97m+

4.48m+ 4.50m+

Dempen oever oude meander Nederrijn

Oude meander Nederrijn Oever Waarden van GravenbolJachthaven

25.11

ca. 1 :
 4

GWS
3.00m+

Uitmaaien en verwijderen begroeiing waar nodig
voorafgaand aan Inkassen oever

16.268.85

15
4.
73

4

25.331

-5
.7
97

-6
.18

5

-6
.3
35

-6
.4
88

-6
.6
99

-6
.9
33

-6
.9
83

-7
.17

5

-7
.0
21

-7
.0
73

-6
.8
97

-6
.8
46

-6
.7
41

-6
.6
40

-6
.4
25

-6
.3
56

-5
.7
76

-5
.8
19

-6
.17

1

-6
.2
95

-6
.4
53

-6
.6
82

-6
.7
59

-6
.7
80

-6
.7
61

-6
.6
49

-6
.4
24

-6
.14

2
-5

.9
83

-5
.7
11

-5
.0
93

-4
.6
78

-3
.9
63

-3
.5
86

-2
.3
89

-1
.2
69

-0
.8
50

0.
07

5

0.
62

8

0.
86

2

1.5
71

1.8
92

2.
07

8

2.
24

7

3.
79

0
3.
79

0

3.
92

5

4.
53

1

4.
95

2
4.
97

9

5.
09

9

6.
17
5

5.
23

3

2.
59

8

5.
70

3

6.
87

9

9.
49

1

12
.2
26

16
.7
07

17
.3
35

21
.2
13

22
.9
19

25
.0
90

28
.2
67

30
.8
18

33
.6
14

36
.7
23

38
.9
60

40
.6
01

44
.3
07

44
.9
30

48
.3
56

49
.6
54

52
.2
34

55
.0
02

59
.0
39

60
.3
49

61
.14

8

65
.6
95

67
.7
44

71
.0
42

71
.6
21

73
.14

9

76
.3
89

78
.3
66

81
.7
36

83
.2
54

87
.0
83

91
.0
09

92
.4
30

95
.5
84

97
.7
77

98
.7
65

10
1.3

72

10
2.
64

2

10
3.
67

3

10
5.
00

0

11
7.
02

4
11
7.
61
2

12
1.1

30

12
8.
30

5

13
8.
34

9
13
8.
99

9

14
0.
06

6

14
9.
69

3

15
4.
73

4

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0
0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

0.
00

0

1.9
07

4.
48

0

4.
50

2

10
2.
62

4

11
1.6

92

12
7.
95

5

Dwarsprofiel A - A'
Ontgraving Gravenbol
Schaal 1:200

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

2.
68

7

3.
80

0

3.
80

0

1.7
00

1.7
00

3.
20

0

4.
34

8

-5
0.
00

0

86
.2
34

99
.3
76

10
4.
43

1

14
5.
65

5

18
7.
40

9

20
6.
51
8

21
5.
21
5

24
2.
95

9

105.335 27.806

0.
69

2
0.
48

8

-0
.7
59

-2
.7
78

-3
.17

0

-3
.4
98

-4
.11

4
-4

.18
2

-4
.2
38

-4
.4
90

-4
.6
53

-4
.8
08

-4
.9
05

-5
.13

6
-5

.16
9

-5
.3
23

-5
.4
40

-5
.4
66

-5
.5
11

-5
.7
90

-5
.9
36

-6
.11

2

-6
.3
68

-6
.4
39

-6
.4
66

-6
.6
94

-6
.7
83

-6
.7
98

-6
.9
61

-6
.9
70

-6
.9
20

-6
.8
47

-6
.8
06

-6
.6
36

-6
.6
12

-6
.5
40

-6
.5
18

-6
.4
50

-6
.3
72

-6
.3
16

-6
.2
02

-6
.0
88

-5
.7
15

-4
.2
59

-3
.8
78

-2
.0
18

-0
.7
79

0.
32

2

0.
97

5

0.
93

7
0.
98

1

1.3
38

1.6
54

1.8
29

2.
03

9

2.
29

9

2.
40

9

2.
75

3

3.
47

4

3.
63

9

3.
92

3

4.
03

7

4.
38

3

4.
39

0

4.
39

3

4.
39

9

4.
40

2

4.
32

1
4.
31
5

4.
31
3

4.
33

3

4.
36

3

4.
37

2

4.
37

4

4.
38

1

4.
41

0

4.
39

9

4.
38

2

4.
35

2

4.
28

0

4.
23

8

4.
12
1

4.
09

2

4.
00

3

3.
96

5

4.
03

8
4.
04

8

4.
08

7

4.
17
1

4.
17
5

4.
21
0

4.
20

8

4.
20

9

4.
24

2
4.
24

8

4.
26

4

4.
28

7

4.
28

3

4.
31
0

4.
35

3

4.
38

8

4.
48

5

4.
50

8

4.
58

6

4.
64

4
4.
65

9

4.
77

4

4.
84

2

4.
90

5

4.
93

6
4.
93

9

-5
0.
00

0
-4

9.
54

7

-4
6.
75

4

-4
2.
20

6

-4
1.2

49

-3
9.
72

6

-3
7.
10
0

-3
6.
47

2

-3
5.
45

0

-3
1.3

31

-2
8.
80

2

-2
6.
19
0

-2
4.
65

3

-2
1.0

50
-2

0.
50

4

-1
8.
22

2

-1
6.
35

5
-1
5.
90

8
-1
5.
18
1

-1
0.
76

8

-8
.4
26

-5
.6
27

-1
.6
69

-0
.4
86

0.
00

0

3.
24

3

4.
65

8
5.
11
0

9.
80

3

11
.9
00

14
.9
47

18
.6
88

20
.0
92

24
.4
87

25
.0
90

29
.2
31

30
.3
81

32
.2
64

35
.5
25

37
.5
15

40
.6
70

41
.6
57

45
.7
32

49
.9
40

50
.9
59

54
.0
81

56
.10

3

59
.4
18

61
.2
48

66
.2
07

66
.9
74

71
.5
37

74
.7
89

76
.6
81

78
.9
31

81
.8
26

83
.0
72

86
.9
71

94
.6
88

96
.4
42

98
.8
38

99
.8
32

10
4.
97

7

10
6.
93

8

11
0.
12
1

11
3.
72

7

11
5.
26

6

12
0.
08

3
12
0.
51
5

12
5.
55

5

12
7.
30

3

13
0.
69

9

13
4.
09

2

13
5.
84

4

13
6.
91
3

14
0.
98

8

14
6.
13
3

14
7.
66

9

15
1.2

77

15
4.
45

7

15
6.
42

2

16
1.2

45

16
2.
57

1

16
6.
71
1

17
0.
04

5

18
1.6

11
18
2.
14

5

18
3.
81
5

18
7.
28

9

18
8.
39

9

19
2.
43

4

19
5.
18
7

19
7.
57

8

20
1.9

76
20

2.
72

3

20
5.
05

9

20
7.
86

7

20
8.
76

4

21
3.
01
2

21
5.
55

3

21
8.
15
6

22
2.
34

1

22
3.
30

1

22
6.
30

4

22
8.
44

5
22

9.
12
9

23
3.
59

0

23
5.
91
8

23
8.
73

4

24
2.
70

6
24

2.
95

9

0.
00

0

0.
00

4

0.
07

1

0.
08

7

0.
16
8

0.
23

7

0.
62

2

0.
77

0

0.
99

9

1.1
99

1.2
18

1.3
73

1.3
88

1.6
33

1.7
38

1.9
34

2.
10
9

2.
19
6

2.
25

5

2.
48

4

2.
69

9

2.
68

2

2.
65

2

2.
58

0

2.
53

8

2.
42

1

2.
39

2

2.
30

3

2.
26

5

2.
33

8
2.
34

8

2.
38

7

2.
47

1

2.
38

3

2.
09

3

1.8
79

1.6
97

1.3
91

1.3
39

1.1
76

0.
92

6

0.
81
0

0.
26

3

0.00m+
Ref

3.80m+
3.50m+

1.70m+ 1.70m+

3.20m+

4.35m+
3.80m+

Stuwpeil WS
3.00m+

Ontgraven Gravenbol

41.75 8.70

Jachthaven Oude meander Nederrijn Oever oude meander Nederrijn Gravenbol

Stuwpeil WS
3.00m+

Gem. winterpeil WS
4.50m+

Gem. zomerpeil WS
2.50m+

Waarden van Gravenbol

ca. 1 : 13 ca. 1 : 15

ca. 1 : 21 ca. 1 : 13

ca. 1 : 8
GWS

3.00m+

Maaien, frezen en ontgraven bouwvoor

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m

Inzaaien drempel met grasmengselAanbrengen stortsteen op filterlaag, steensortering 10-60 kg,
laagdikte 2x nominale diameter (ca. 0,50 m)

19.11

2.00m+

3.50m+

5.103.5017.40 4.56

Aanbrengen filterlaag, steensortering 45-125 mm, laagdikte 0,20 m

36.62 5.00

32.168.96

Gem. zomerpeil WS
2.50m+

3.20m+

Legenda
Bestaand

Nieuw maaiveld

Hoogte peilen+1.70

Werkgrens (in doorsneden aangegeven met vlaggen)

Ontgraven grond

Gem. winterpeil waterspiegel, NAP + 4,50 m

Stuwpeil, waterspiegel NAP + 3,00 m

 1:3 Helling talud

WS

WS
Gem. zomerpeil waterspiegel, NAP + 2,50 m

Gem. grondwaterspiegel, NAP + 3,00 mGWP

Aanvullen grond

Inkassen bestaande taluds watergang en oevers
oude meander Nederrijn

Maaien/frezen/ontgraven bouwvoor

Aanvullen klei

Bestorting

Aanvullen teelgrond

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

Q

R R

Q

P

N

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3427 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

Transport & Planning

Definitief 5.0

1.0 Eerste uitgave L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-03-2020

Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Dwarsprofiel A-A' t/m C-C'
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HaskoningDHV Nederland B.V.

5.0 Wijziging nav. gesprekken stakeholders L. Spijker W. de Jong 23-10-2020W. de Jong

4.0 Wijziging filterlaag inplaats van Geotextiel drempel Gravenbol L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-06-2020

3.0 Dwarsprofiel D-D' is komen te vervallen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 05-05-2020

2.0 Dwarsprofielen uitgewerkt L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 08-04-2020

Opmerkingen
Alle lengtematen in meters, tenzij anders aangegeven.
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Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
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Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

Oever oude meander Nederrijn Oude meander Nederrijn

ca. 18.00
Bomen dwars of schuin op de stroomrichting aanbrengen,
takken met de stroomrichting mee leggen, incl grondwerk. Boom
max. 2,00 m onder stuwpeil aanbrengen, hardhout van duurzame
gebiedseigen soorten, diamterstam in midden van de boom >0,40
m, lengte minimaal 12 m. Bomen ca. voor 1/3 deel in de
waterbodem aanbrengen. Aanbrengen op aanwijzing van bevoegd
gezag.

Aanbrengen twee HE160A contstructiebalken, afm. 6,00 m,
onbehandeld, constructiebalk voor 2/3 verticaal intrillen in
rivierbodem.

Zwaar RVS schroefoog in boom bevestiggen, afm. ∅ 28 mm lengte 200 mm, RVS
ketting met oog en vergrendelingshaak door schroefoog heen halen, rondom de boom
en HE160A constructiebalk halen en vergrendelen, afm. ∅ 28 mm, lengte 1000 mm.

Schematisch weergegeven
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Bestaand

Dwarsprofiel G - G
Ontgraving drempel Sandenburger-waard
Schaal 1:200

0.00m+
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4.10m+ 4.10m+ 3.80m+ 3.80m+
4.40m+

1 : 10

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m

Inzaaien drempel
Ontgraven drempel

Aanbrengen damwand met dubbele gording
en terugslagklep

Drempel Sandenburgerwaard

48.74

10.00

Aanbrengen schanskorf, type Reno® Mattress o.g., afm.
2,00x1,00x0,30 m, storsteen, sortering 90-130
Rondom biologisch afbreekbaar geotextiel aanbrengen.

Dwarsprofiel H - H'
Drempel Sandenburgerwaard
Schaal 1:200

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

2.50m+
Ref

Oever oude meander NederrijnOever oude meander Nederrijn
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Stuwpeil WS
Gem. zomerpeil WS

4.50m+

3.00m+
2.50m+

Aanbrengen schanskorf, type Reno® Mattress o.g., afm.
2,00x1,00x0,30 m, storsteen, sortering 90-130
Rondom biologisch afbreekbaar geotextiel aanbrengen.
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38.46

1 : 61 : 6

14.20

4.40m+ 4.40m+ 4.40m+

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m

Inzaaien drempel

Ontgraven drempel Sandenburgerwaard
Aanbrengen damwand met dubbele gording
en terugslagklep

Drempel Sandenburgerwaard

Dwarsprofiel I - I'
Drempel Gravenbol
Schaal 1:200

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

2.50m+
Ref

Ontgraven drempel Gravenbol

3.80m+ 3.80m+

GWS
3.00m+

25.00 5.826.39 Oever Gravenbol

ca. 1 : 8ca. 1 : 8

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m
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Oever Gravenbol

Legenda
Bestaand

Nieuw maaiveld

Hoogte peilen+1.70

Werkgrens (in doorsneden aangegeven met vlaggen)

Ontgraven grond

Gem. winterpeil waterspiegel, NAP + 4,50 m

Stuwpeil, waterspiegel NAP + 3,00 m

 1:3 Helling talud

WS

WS
Gem. zomerpeil waterspiegel, NAP + 2,50 m

Gem. grondwaterspiegel, NAP + 3,00 mGWP

Aanvullen grond

Inkassen bestaande taluds watergang en oevers
oude meander Nederrijn

Maaien/frezen/ontgraven bouwvoor

Aanvullen klei

Verwijderen bestorting

Aanvullen teelgrond

Aanbrengen bestorting
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Dwarsprofiel J - J'
Ontgraven en dempen watergangen
Schaal 1:200

2.50m+
Ref

GWS
3.00m+

Ontgraven watergang
Dempen watergang

1.00

4.00

1.00

4.00

ca. 1:2
3.31m+

4.31m+

2.90m+

3.87m+

ca. 
1:2 ca. 1:2 ca. 

1:2

Voorafgaand aan inkassen en dempen watergang, uitmaaien en verwijderen
begroeiing.

Inkassen watergang, slib uit bodemwatergang,
bouwvoor zand uit taluds

Perceel langs de Rijndijk
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Dwarsprofiel K - K'
Ontstenen oever oude meander Nederrijn
Schaal 1:200

0.00m+
Ref

Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

4.50m+

3.00m+
2.50m+

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers verwerken conform
dwarsprofiel M - M', overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

Terrein na het verwijderen van de bestorting natuurtechnische egaliseren
en vloeiend aan laten sluiten op het bestaande terrein.

Hoogte

Afstand

Breedte

Bestaand

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Ontwerp

4.
16
1

4.
14

9

4.
12
9

4.
09

3
4.
09

5

4.
11
3

4.
12
4

4.
13
1

4.
19
0

4.
22

2

4.
26

3

4.
32

0

4.
34

6

4.
40

6

4.
42

1

4.
47

3

4.
50

5

4.
55

2

4.
59

1

4.
60

9

4.
63

6
4.
64

0

4.
73

9

4.
75

9

4.
80

2

4.
83

1

4.
84

6

4.
88

2

4.
89

5

4.
90

1

4.
91
5

4.
92

3

4.
92

8

4.
92

9
4.
93

3

4.
97

0

4.
98

1

4.
98

3

4.
99

7

5.
00

1

5.
00

2

5.
00

0

5.
00

5

5.
03

1

5.
05

2

5.
11
7

5.
14

5

5.
16
7

5.
25

1
5.
25

8

5.
29

7

5.
39

7

5.
55

9

5.
93

5

6.
52

7

7.
02

5

6.
75

0
6.
74

8

6.
34

9

5.
73

8

5.
72

1

5.
64

6

5.
49

6

5.
40

9

5.
25

1
5.
22

2

5.
16
5

5.
11
8

5.
17
0

5.
35

9

5.
48

4

5.
72

9

5.
27

0

4.
04

8

2.
10
0

1.3
38

0.
56

1

0.
23

1

-0
.6
05

-0
.8
10

-1
.8
43

-3
.2
41

0.
00

0

21
0.
63

8

-3
.2
41

0.
00

0

21
0.
63

8

Dwarsprofiel L - L'
Ophoging perceel en aanbrengen zoombeplanting
Schaal 1:200

0.00m+
Ref

Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

4.50m+

3.00m+
2.50m+

7.80105.76

Aanvullen perceel met grond, vooraf maaien en frezen.
Aanbrengen bosplantsoen

Landbouwperceel Oude meander NederrijnGroenstrook

Bestreiden berenklauw in groenstrook4.70
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Stuwpeil WS
Gem. zomerpeil WS

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

0.00m+
Ref

113.75m-
114.25m-

Gem. winterpeil WS
111.75m-

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers verwerken,
overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Verwerken bestorting langs rivieroevers in dam, lengte dam afhangkelijk van vrijkomend
stortsteen, verwerkingshoogte NAP + 3,20 m, kruinbreedte 0,50m, max. 5,00 m uit bestaande
oever gemeten vanaf waterlijn op NAP + 3.00 m, e.e.a. op aanwijs directie

1:1,5
1:1,5

5.00

Ontgraven oever
0.50

3.60

Terrein na het verwijderen van de bestorting natuurtechnische egaliseren
en vloeiend aan laten sluiten op het bestaande terrein.

Dwarsprofiel M - M'
Ontstenen oever oude meander Nederrijn
Schaal 1:200

113.55m-
GWP

Stuwpeil WS

Gem. zomerpeil WS

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

Gem. winterpeil WS

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers
verwerken, overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Verwerken bestorting langs rivieroevers in dam, lengte dam afhangkelijk van vrijkomend stortsteen,
verwerkingshoogte NAP + 3,20 m, kruinbreedte 0,50m, max. 5,00 m uit bestaande oever gemeten vanaf
waterlijn op NAP + 3.00 m, e.e.a. op aanwijs directie

1:1,5
1:1,5

5.00
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project
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versie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

Transport & Planning

Definitief 7.0

1.0 Eerste uitgave L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-03-2020

Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Dwarsprofiel G-G' t/m M-M'

A0 - 841x2520 1:200 / 1:50 Definitief Ontwerp 03 03 BG8046-TE-DO-8203            

HaskoningDHV Nederland B.V.

7.0 Dwarsprofiel M - M' toegevoegd en principe ontstenen oude oever meander L. Spijker W. de Jong 03-12-2020W. de Jong

6.0 Wijziging nav. gesprekken stakeholders L. Spijker W. de Jong W. de Jong 23-10-2020

5.0 Dwarsprofiel L - L' Toegevoegd L. Spijker R. van de Laar 11-06-2020W. de Jong

4.0 Dwarsprofiel E-E' is komen te vervallen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 15-05-2020

3.0 Dwarsprofielen I - I' en K - K' toegevoegd L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 29-04-2020

2.0 Dwarsprofielen uitgewerkt L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 07-04-2020

Opmerkingen
Alle lengtematen in meters, tenzij anders aangegeven.
Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
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Bijlage 2: LCC raming natuurinrichting Lunenburgerwaard fase 1 (voor de KRW deelmaatregelen) 



Code Levensduurkosten Aantal keren Ehd Kost per keer Totaal

Levensduurkosten
1. Plassen Gravenbol  €                      -                                   -   
1.1. Drempel, kleidek met bestorting  €                      -                                   -   
1.1.a  Erosie herstel drempel (grondwerk) elke 30 jaar 3,00 keer  €          3.989,06                       11.967 
1.1.b  Bijstorten steen, incidenteel na hoogwater, en herstel stenen in drempel, elke 30 jaar 3,00 keer  €       19.234,22                       57.703 
1.1.c  Monitoring inundatiefrequentie (jaarlijks) 100,00 keer  €          1.300,00                     130.000 
1.1.d  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na hoogwater jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg 5,00 keer  €             430,00                          2.150 
1.1.e  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na hoogwater incidenteel 9,00 keer  €             430,00                          3.870 
1.1.f  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag jaarlijks in periode e     5,00 keer  €             430,00                          2.150 
1.1.g  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag  incidenteel 9,00 keer  €             430,00                          3.870 
1.1.h -                                 -   
1.2. Open water - diepe deel                                 -   
1.2.a Cyclisch verjongen door baggeren 0,3m dik (elke 30 jaar) 3,00 keer  €       83.570,96                     250.713 
1.2.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €          2.280,00                       11.400 
1.2.c Inspectie jaarlijks (bijzondere aandracht voor blauwalg/botulisme in de zomermaanden) 100,00 keer  €             810,00                       81.000 
1.2.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €             700,00                       11.200 
1.2.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €          2.000,00                       32.000 
1.2.f -                                                                                                                                                                                                                            -   
1.3. Open water - ondiepplateau                                 -   
1.3.a Cyclisch verjongen door baggeren 0,3m dik (elke 30 jaar) 3,00 keer  €       43.984,72                     131.954 
1.3.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €          1.200,00                          6.000 
1.3.c Inspectie jaarlijks (bijzondere aandracht voor blauwalg/botulisme in de zomermaanden) 100,00 keer  €             810,00                       81.000 
1.3.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €             700,00                       11.200 
1.3.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €          2.000,00                       32.000 
1.3.f -                                 -   
1.4. Oevers                                 -   
1.4.a Maaien (riet)oevers, 1x per jaar in het najaar tbv interventiewaarden 100,00 keer  €          1.200,00                     120.000 
1.4.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €             720,00                          3.600 
1.4.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €             810,00                       81.000 
1.4.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €             700,00                       11.200 
1.4.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €          2.000,00                       32.000 
1.4.f -                                 -   
2. Zuidoever oude rivierarm                                 -   
2.1. Ontsteende oevers                                 -   
2.1.a Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg) 5,00 keer  €             810,00                          4.050 
2.1.b Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na a 5,00 keer  €             810,00                          4.050 
2.1.c -                                 -   
2.2. Geerodeerde oever                                 -   
2.2.a Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg) 5,00 keer  €             810,00                          4.050 
2.2.b Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na a 5,00 keer  €             810,00                          4.050 
2.2.c -                                 -   
3. Rivierhout                                 -   
3.1. Dode bomen, verankerd met stalen H-profielen en kettingen                                 -   
3.1.a Conservering en kleine reparaties 20,00 keer  €          1.000,00                       20.000 
3.1.b Vervangen na einde levensduur 6,00 keer  €       78.790,00                     472.740 
3.1.c Inspectie jaarlijks (locatie bomen, kwaliteit rivierhout, kwaliteit verankering) 100,00 keer  €             980,00                       98.000 
3.1.d Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €          2.000,00                       32.000 
3.1.e -                                 -   
3.2. Bebording en betonning                                 -   
3.2.a Conservering en kleine reparaties 20,00 keer  €             360,00                          7.200 
3.2.b Vervangen na einde levensduur (3st) 3,00 keer  €          6.500,00                       19.500 
3.2.c Inspectie en schoonmaak jaarlijks 100,00 keer  €             405,00                       40.500 
3.2.d -                                                                                                                                                                                             €                      -                                   -   
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten                  1.814.117 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten % 10,0%  %  €       1.814.117                     181.412 
00-DLEV Directe levensduurkosten                  1.995.529 

00-ILEVEK Eenmalige kosten % 2,0%  %  €       1.995.529                       39.911 
00-ILEVENG Ontwerp/uitwerking/studiekosten (opdrachtnemer) % 3,0%  %  €       1.995.529                       59.866 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten % 1,0%  %  €       1.995.529                       19.955 
00-ILEVUK uitvoeringskosten % 6,0%  %  €       1.995.529                     119.732 
00-ILEVAK Algemene kosten % 9,0%  %  €       2.234.992                     201.149 
00-ILEVW Winst % 3,0%  %  €       2.436.141                       73.084 
00-ILEVR Risico % 2,0%  %  €       2.436.141                       48.723 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 28,18%                     562.420 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten                  2.557.948 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten % 15,0%  %  €       2.557.948                     383.692 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 15,0%                     383.692 
00-LEV Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW                  2.941.641 

Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW (gekapitaliseerd)                     860.194 

  t.o.v. dir. levensduurkost 

 t.o.v. voorz. levensduurkost 

 


	11 BG8406-RHD-ME-TM-ZZ-EC-0033_KRW Kwaliteitstabel v7.0
	bijlage_KRW Kwaliteitstabel v6.0
	4.4 20201026_BG8046-TE-DO-1201_V12.pdf
	Sheets and Views
	BG8046-TE-BO-0201-A0


	5.1 20201023_BG8046-TE-DO-8202-A0 DWP A-A tot C-C_V5.pdf
	Sheets and Views
	BG8046-TE-DO-8202-A0 DWP A-A tot C-C


	5.2 20201023_BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP G-G' tot L-L'_V6.pdf
	Sheets and Views
	BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP E-E' tot K - K'



	20201203_BG8046-TE-DO-1201_V13.pdf
	Sheets and Views
	BG8046-TE-BO-0201-A0


	20201203_BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP G-G' tot M-M'_V7.pdf
	Sheets and Views
	BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP G-G' tot M - M'





