bijlagejomschrijving type datum status relevant voor
PPWWIWW wWw Ontg
RWS |HDSR |RWS |RUD
1 inrichtingsplan rapport 1-mrt-18 | definitief
2 projectgrens KRW-grens tekening 15-jul-22|aangepast X
3 eigendomsgegevens
1 Jeigend. kaart tekening | 20-okt-22]|aangepa X X
2 Jadresgegevens tabel 20-okt-22] aangepast X
4 project MER {rapport 9-nov-17 | definitief
5 technisch ontwerp
1 Jtechnisch ontwerp tekening | 28-feb-23|aangepast X X X X
2 Jontwerpwijzigingen KRW-maatregelen TO tekening | 28-feb-23|nieuw X X X X
6 interventiebeeld vegetatie tekening 6-jul-22]aangepast X
7 grondbalans Jtabel 8-mei-17 |definitief
8 dwarsprofielen
1 dwarsprofielen {tekening | 22-feb-18 |definitief
2 Jwijzigingen dwarsprofielen tekening 1-jun-22]aangepast X X X
9 recreatieve voorzieningen | kaart 10-jul-05 | definitief
10 de Opslag
1 kabels en leidingen De Opslag |tekening 1-jan-18 |definitief
2 ontwerp historische sluis tekening 1-jan-18 | definitief
11 bodemonderzoek/WBKK
1 vooronderzoek |rapport 31-mrt-17 | definitief
2 WBKK Yrapport 29-aug-17 | definitief
3 verkennend bodemonderzoek rapport 7-sep-17 | definitief
4 waterbodemimmissietoets |rapport 15-jan-18 | definitief
5 lindicatief PFAS-onderzoek rapport 13-sep-19| nieuw X X X
6 |BKK PFAS zomerbedding rapport 11-feb-21|nieuw X X X
7 | BKK PFAS Elsterbuitenwaard rapport 10-feb-21|nieuw X X X
8 Jwbo kribvakken rapport 30-nov-21]nieuw X X X
9 Jonderbouwing toepassing PFAS rapport 17-dec-21] nieuw X X X
10]projectspecifieke zorgplicht PFAS brief 14-feb-22| nieuw X X X
11]verlenging werkingsduur WBKK brief 21-apr-22|nieuw X X X
12 explosieven
1 bureauonderzoek Jrapport 18-apr-14 | definitief
2 PRA (incl. 3 separate bijlagen) Jrapport 13-jul-17 | definitief
13 archeologie
1 bureauonderzoek Jrapport 22-mei-17 | definitief
2 inventariserend veldonderzoek |rapport 15-jan-18 |definitief
3 |programma van eisen rapport 16-aug-18|nieuw X X
14 natuur
1 natuurinventarisatie rapport 1-jul-16 | definitief
2 toetsing natuurwetgeving en beleid Jrapport 9-jul-05 | definitief
3 gevolgen op watervogels fmemo 6-apr-18 | definitief
4 |ecologisch werkprotocol rapport 4-nov-22|aangepast X X
toelichting:
X XX00xxxxxxxxxx | - betreft bijlagen oorspronkelijke vergunningenaanvraag in 2018
X XXXXXXXXXXXXXXXXX betreft bijlagen wijzigingsvergunningenaanvraag in 2023
bijlagejJomschrijving type datum status relevant voor
PPWW|WW JWW |Ontg
RWS |HDSR |RWS |RUD
15 rivierkundige berekeningen
1 rivierkundige berekeningen {rapport 30-jun-17 | definitief
2 [rivierkundige effecten ontwerpwijzigingen memo 16-feb-23| nieuw X X
16 BPRW-toets
1 KRW MIRT 3 toets fmemo 18-jan-18 | definitief
2 Jwatertoets ontwerpwijzigingen rapport 8-feb-23| nieuw X X
17 beheer- en onderhoudsplan
1 beheer- en onderhoudsplan Jrapport 1-mrt-18 | definitief
2 Jactualisatie bijlage C - Objectentekening tekening | 28-feb-23| X
3 Jactualisatie bijlage D - Beheertabel overzicht |Jtekening | 10-okt-22|nieuw X
4 actualisatie bijlage D - Beheertabel tabel 30-jan-23| nieuw X
5 Jactualisatie bijlage D - Beheertabel kostendeel Jtabel 1-okt-22 | X
6 Jactualisatie bijlage E - Onderbouwing tabel 20-okt-22] aangepast X
18 Natuur - effect op watervogels Jrapport definitief
19 stikstof
1 AERIUS berekening 2016 frapport definitief
2 onderbouwing door Sweco Jrapport definitief
3 actualisatie uitgangspunten Jrapport definitief
4 AERIUS berekening 2018 provincie Jrapport definitief
5 AERIUS berekening 2018 Rijk jrapport definitief
toelichting:
X XXXXXXXXXXXXxxxX | betreft bijlagen oorspronkelijke vergunningenaanvraag in 2018
X XXXXXXXXXXXXXXXXX betreft bijlagen wijzigingsvergunningenaanvraag in 2023




